

登美丘西小学校校舎減築ほか工事 2月22日～2月28日週間工程表								所 長	課 長	担 当
期間：2026年 2月 22日 ～ 2026年 2月 28日								(2026年 2月 20日作成)		
作業	期間	2月								
		22	23	24	25	26	27	28		
仮設工事										
解体工事										
解体工事（アスベスト除去）										
電気設備工事										
機械設備工事										
その他工事										

天井軽鉄下地撤去