

登美丘西小学校校舎減築ほか工事 9月13日～9月26日2週間工程表														所 長	課 長	担 当
期間：2026年 9月 13日 ～ 2026年 9月 26日														(2026年 9月 10日作成)		
期間		9月														
作業		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
仮設工事																
解体工事																
解体工事（アスベストLv1）																
電気設備工事																
機械設備工事																
その他工事																
