

登美丘西小学校校舎減築ほか工事 9月20日～10月3日2週間工程表 期間：2026年 9月 20日 ～ 2026年 10月 3日	所 長	課 長	担 当

	期間	9月	10月

作業	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---

作業内容	作業期間 (日)	作業曜日	作業担当者	作業場所	作業内容	作業期間 (日)	作業曜日	作業担当者	作業場所
仮設工事	1	月	田中	現場	仮設工事	1	月	田中	現場
解体工事	1	火	田中	現場	解体工事	1	火	田中	現場
解体工事 (アスベストLv1)	1	水	田中	現場	解体工事 (アスベストLv1)	1	水	田中	現場
建築工事	1	木	田中	現場	建築工事	1	木	田中	現場
その他工事	1	金	田中	現場	その他工事	1	金	田中	現場