

## 重要取組シート

危機管理室

取組項目		「堺市災害時受援計画」を踏まえた災害対応の強化
現状・課題		<ul style="list-style-type: none"> <li>大規模災害発生時に、他都市職員や自衛隊、緊急消防援助隊等、関係機関の応援を適切に受け、効率的な災害対応を期することを目的として、平成29年度に「堺市災害時受援計画」を策定した。</li> <li>当計画は「堺市災害時業務継続計画」で整理した各部局の災害時優先業務を基に策定していること、および応援要請や応援職員の受入れに混乱をきたさぬよう、各部局の役割の明確化を基本方針の一つとしていることから、計画に基づく各部局の対応を訓練で検証することが重要である。</li> </ul>
取組みの内容		<ul style="list-style-type: none"> <li>訓練実施に向けて、庁内部局への研修や防災協定締結機関との意見交換を行い、その内容を踏まえて訓練の企画を行う。</li> <li>訓練の概要は、受援計画に基づく応援要請、応援職員の受入れ訓練および、各区災害対策本部、各対策部と連携した市災害対策本部の運営とする。</li> <li>訓練の実施時期は平成31年1月とする。</li> </ul>
スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> ・庁内部局への研修や防災協定締結機関との意見交換 (～7月) <input type="checkbox"/> ・訓練骨子の検討と決定 (～7月)
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> ・訓練実施に向けた庁内外関係機関との調整 (～11月) <input type="checkbox"/> ・訓練内容の企画と訓練実施要領案の作成 (～11月)
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> ・訓練実施要領案を防災対策推進本部会議等に付議 (～12月) <input type="checkbox"/> ・訓練の実施 (1月)
	31年度以降	<input type="checkbox"/> ・訓練内容の検証を踏まえた計画の見直し、訓練の継続実施
進捗の状況	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> ・防災協定締結機関との意見交換 (4月～7月) <input type="checkbox"/> ・訓練骨子の検討、決定 (7月)
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> ・防災対策推進本部会議へ訓練実施概要の報告 (11月) <input type="checkbox"/> ・訓練内容の企画と訓練実施要領案の作成 (11月)
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> ・訓練の実施 (1月) <input type="checkbox"/> ・訓練内容の検証、次年度訓練の内容検討 (1～3月)