

## 重要取組シート

市長公室 ニュータウン地域再生室

取組項目		泉ヶ丘駅前地域の活性化に向けた取組
現状・課題		<ul style="list-style-type: none"> <li>・泉ヶ丘駅前地域では、「泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョン」に基づき、旧高倉台西小学校や旧すえむら資料館の活用、北側駅前広場の再編などに重点的に取り組んでいる。</li> <li>・泉ヶ丘駅前地域における重点取組を円滑に推進するためには、民間事業者や関係団体等との連携を強化し、地域における様々な事業を着実に進めることが必要である。</li> <li>・近畿大学医学部及び附属病院の開設に伴う来訪者（車両・歩行者）の増加を見据え、安全・安心な交通環境の確保に取り組む必要がある。</li> </ul>
取組みの内容		<ul style="list-style-type: none"> <li>・近畿大学医学部等の開設により、混雑が予想される三原台1丁交差点周辺の車両交通対策や駅からの歩行者通行環境の確保について、関係事業者と協議・調整を行いながら設計を行う。</li> <li>・田園・三原公園等について、地元意見を取り入れた再整備の基本方針をもとに、工事など具体的な取組を進める。</li> <li>・地域の地権者・商業者が中心として実施する駅前地域活性化イベント等への協力を行う。</li> </ul>
スケジュール	前期 （～7月）	<input type="checkbox"/> （6月）三原台1丁交差点周辺の車両交通対策や駅からの歩行者通行環境の確保に関する設計に着手 <input type="checkbox"/> （6月）駅前地域活性化イベント等への協力（ダンスフェスタ）
	中期 （～11月）	<input type="checkbox"/> （9月）車両交通対策等について関係団体等と協議・調整 <input type="checkbox"/> （10月）駅前地域活性化イベント等への協力（ハロウィンイベント）
	後期 （～3月）	<input type="checkbox"/> （1月）三原公園への健康遊具の設置工事に着手 <input type="checkbox"/> （3月）車両交通対策案のとりまとめ
	31年度以降	<input type="checkbox"/> 「泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョン」に基づき、泉ヶ丘駅前地域における重点取組を着実に推進する。

進捗の状況	前期 （～7月）	<input type="checkbox"/> （6月）駅前地域活性化イベント等への協力（ダンスフェスタ） <input type="checkbox"/> 車両交通対策や歩行者通行環境の確保に向けた設計業務を発注
	中期 （～11月）	<input type="checkbox"/> 駅前地域活性化イベント（ハッピーハロウィン）への協力（11月27日） <input type="checkbox"/> 車両交通対策や歩行者通行環境の確保に設計業務を契約。関係者協議を実施
	後期 （～3月）	<input type="checkbox"/> 三原公園への健康遊具設置（3月） <input type="checkbox"/> 車両交通対策案をとりまとめを行い交通管理者との協議を実施（3月）