

重要取組シート

上下水道局 経営企画室

| 取組項目 | | 3. 新たなビジョンと新たな運営形態の検討 |
|--------|---------------|--|
| 現状・課題 | 取組み方針 | <ul style="list-style-type: none"> 上下水道局では平成 27 年度に策定した上下水道ビジョンに基づき、事業を推進している。しかし、水道法の改正や広域化、公民連携の進展、ICT の進化など、水道と下水道を取り巻く環境が想定以上に大きく変化している。 この環境の変化に対応するため、上下水道局では令和 5 年度から新たなビジョンと新たな運営形態のもと事業を行うこととしている。 そのなかで、令和 2 年度は新たなビジョンの策定に向け、超長期のアセットマネジメント計画を策定し、投資財政計画を立案する。 併せて、新たな運営形態の検討として、水道では大阪市をはじめとする周辺市や広域水道企業団と、広域化の取組を進める。また、下水道では、処理場や管きよの維持管理について、公民連携の範囲等の検討を進める。 |
| 取組みの内容 | | <ul style="list-style-type: none"> ■ 現行ビジョンの総括 <ul style="list-style-type: none"> 現行ビジョン（平成 28～令和 2 年度）における進捗状況や課題を総括する。 ■ 新たなビジョン策定・運営形態の検討 <ul style="list-style-type: none"> 超長期のアセットマネジメント計画（水道・下水道）を策定する。 新たなビジョンにおける将来像や施策・事業を検討する。 経営基盤の強化のため、新たな運営形態（広域化・公民連携など）を検討する。 新たなビジョン策定懇話会の開催（令和 3 年度）に向けた準備を行う。 |
| スケジュール | 前期 （～7 月） | <input type="checkbox"/> 現行ビジョンにおける進捗状況や課題の確認（6 月～7 月） |
| | 中期 （～11 月） | <input type="checkbox"/> 新たなビジョンの将来像や施策、事業の検討（6 月～10 月） <input type="checkbox"/> 超長期のアセットマネジメント計画（案）の策定完了（12 月） |
| | 後期 （～3 月） | <input type="checkbox"/> 新たなビジョンのたたき台の作成（1 月～3 月） <input type="checkbox"/> 課題解決に向けて新たな運営形態の検討（1 月～3 月） <input type="checkbox"/> 新たなビジョンの策定に向けた懇話会の開催準備（1 月～3 月） |
| | 次年度 以降 | <input type="checkbox"/> 新たなビジョンの策定に向けた懇話会の開催（令和 3 年 7 月～） |