

重要取組シート

東区役所 企画総務課

取組項目		萩原天神駅周辺の基盤整備と活性化
現状・課題		<ul style="list-style-type: none"> ・萩原天神駅周辺では、駅前のスーパーや飲食店の撤退により、買い物に不便を感じる区民からは、スーパー等の誘致を望む声が寄せられている。 ・萩原天神駅は、現在無人駅となっており、防犯上または安全面の視点で利用者から有人化の要望が出ている。 ・これらの課題解決のため、区民・事業者・行政が協働により駅周辺の活性化を推進する必要がある。
取組みの内容		<ul style="list-style-type: none"> ・事業化が予定されている天神公園の整備事業が、今年度実施設計が行われることから、公園整備を契機と捉え、周辺の基盤整備について、地域住民及び関係部局とも連携・協力し、中長期的な地域の賑わいにつながる方策を検討するとともに、区役所施設を活用した催しなど地域活性化の取組みを進める。
スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> 地域の賑わいにつながる取組みの検討(7月) <input type="checkbox"/> 天神公園の整備事業の進捗の確認(7月)
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 地域住民及び関係部局と連携協力し、区役所施設の活用を検討(11月) <input type="checkbox"/> 天神公園の実施設計について内容を確認し、活用方法について検討(11月)
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> 区役所施設を活用した催しを実施、検証を行う。(3月) <input type="checkbox"/> 天神公園の周辺の活用について、具体的な案を作成し、関係部局と調整(3月)
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 区役所施設を活用した催しの検証に基づき方向性を定め、取組みを推進 <input type="checkbox"/> 天神公園整備の進捗に合わせて、事業実施