

重要取組シート

消防局 総務部 総務課

取組項目		市民の安全と安心を確保するための消防組織体制の構築
現状・課題		<ul style="list-style-type: none"> ・自助、共助、公助の連携による地域防災力の向上を図り、災害に強いまちづくりを推進するため、消防職団員の訓練や市民の方々が防災について学ぶ施設として、堺市総合防災センターを整備するもの。 ・また、老朽化が著しく、敷地が狭隘である堺消防署を移転整備し、防災拠点としての機能強化を図るとともに、北消防署の建替事業基本計画の策定を行うもの。
取組の内容		<ul style="list-style-type: none"> ・総合防災センターについては、前年度から建設工事に着手し、令和3年度中の運用開始に向けて、運営方法などの検討を行う。 ・堺消防署の移転整備については、建設工事設計業務を今年度中に完了する。 ・北消防署の建替事業基本計画の策定を行う。
スケジュール	前期 (～7月)	<ul style="list-style-type: none"> ・総合防災センター整備 <input type="checkbox"/> 運営方針の検討(4月～) ・堺消防署移転整備 <input type="checkbox"/> 建設工事設計 ・北消防署建替事業 <input type="checkbox"/> 建替事業基本計画策定支援業務着手(4月～)
	中期 (～11月)	<ul style="list-style-type: none"> ・総合防災センター整備 <input type="checkbox"/> 建設工事竣工(～9月) ・北消防署建替事業 <input type="checkbox"/> 建替事業基本計画策定に向けた準備(9月～)
	後期 (～3月)	<ul style="list-style-type: none"> ・総合防災センター整備 <input type="checkbox"/> 整備完了・開館準備(～3月) ・堺消防署移転整備 <input type="checkbox"/> 建設工事設計完了(～12月) ・北消防署建替事業 <input type="checkbox"/> 建替事業基本計画策定(～3月)
	次年度以降	<ul style="list-style-type: none"> ・総合防災センター整備 <input type="checkbox"/> 施設供用開始 ・堺消防署移転整備 <input type="checkbox"/> 建設工事の着工
進捗の状況	前期 (～7月)	<ul style="list-style-type: none"> ・総合防災センター整備 <input type="checkbox"/> 運営方針の検討(4月～) ・堺消防署移転整備 <input type="checkbox"/> 建設工事設計 ・北消防署建替事業 <input type="checkbox"/> 建替事業基本計画策定支援業務着手(4月～)
	中期 (～11月)	<ul style="list-style-type: none"> ・総合防災センター整備 <input type="checkbox"/> 建設工事竣工(～10月) ・北消防署建替事業 <input type="checkbox"/> 建替事業基本計画策定に向けた準備(9月～)

	後期 (～3月)	<ul style="list-style-type: none"> • 総合防災センター整備 <input type="checkbox"/> 整備完了・開館準備(～3月) • 堺消防署移転整備 <input type="checkbox"/> 建設工事設計完了(～3月) • 北消防署建替事業 <input type="checkbox"/> 建替事業基本計画策定に向けた準備(～3月) 	
2025 堺市基本計画	該当する 施策	5- (1) 自助・共助・公助のバランスのとれた防災・減災力の向上	
	寄与する KPI	—	目標値(2025年度) —
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 11	住み続けられるまちづくりを
	寄与する KPI	—	目標値(2023年度) —