

重要取組シート

泉北ニューデザイン推進室

取組項目		スマートシティの推進
現状・課題		<ul style="list-style-type: none"> ・2021年5月に「SENBOKU New Design」を策定し、将来像を実現するための取組分野のひとつとして「スマートシティ」を設定。また、「堺スマートシティ戦略」において、泉北ニュータウン地域を重点地域に定め、「モビリティ」や「ヘルスケア」など5分野について先行的に取り組むこととしている。 ・大阪府が策定中の大阪スマートシティ戦略 Ver2.0(案)では、泉北ニュータウン地域を課題解決型スマートシティ推進のチャレンジフィールドとして位置付けている。 ・人口減少・高齢化の進行、住宅や施設の老朽化などにより、地域の活力低下や担い手不足などの都市課題への対応が求められている。 ・地形に高低差があり、円滑な移動に支障がある。
取組の内容		<ul style="list-style-type: none"> ・ICTを活用した地域課題の解決や多様なサービスの創造に取り組む場を創設するため、泉北ニュータウン地域をフィールドとした公民連携によるスマートシティコンソーシアムを設立する。 ・住民の生活利便向上と新たな魅力創出による若年世代の流入促進に向け、ICT技術を活用した実証及び実装プロジェクトの支援に取り組む。 ・利用者にとって魅力的なサービスが実装できるように、公民連携により民間事業者が保有する技術やノウハウの積極的な活用を図る。
スケジュール	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> スマートシティコンソーシアム設立に向けた準備会を設置(4月) <input type="checkbox"/> サービスモビリティの一部実装(5月) <input type="checkbox"/> スマートシティコンソーシアム設立(6月) <input type="checkbox"/> パーソナルモビリティに関する実証プロジェクトの実施(6月) <input type="checkbox"/> リモートワーク拠点(4年度分)の募集開始(6月) <input type="checkbox"/> 多様な実証プロジェクトの実施に向けた事業者との調整(～7月)
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 若年世代向けパーソナルモビリティに関する実証プロジェクトの実施(8月) <input type="checkbox"/> サービスモビリティに関するアプリ活用の実証(11月) <input type="checkbox"/> オンデマンド実証の実施(11月) <input type="checkbox"/> 実証プロジェクトの準備・実施(～11月) <input type="checkbox"/> 中長期的事業に係る事業者ヒアリング等の実施(～11月)
	後期 (～3月)	<input type="checkbox"/> モビリティを活用した外出促進に関する実証プロジェクトの実施(1月) <input type="checkbox"/> 実証プロジェクトの準備・実施(～3月) <input type="checkbox"/> 中長期的事業に係る事業者ヒアリング等の実施(～3月)
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 公的賃貸住宅事業者による活用地への機能導入の公募 <input type="checkbox"/> デジタルウェルカムブックのプロモーション(イベント、広報等) <input type="checkbox"/> イベント情報を広報・ホームページへ掲載等(継続) <input type="checkbox"/> UR及び大阪府住宅供給公社と広報協力(随時)
進捗の状況	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> SENBOKU スマートシティコンソーシアム準備会を設立(4月) <input type="checkbox"/> SENBOKU スマートシティコンソーシアム設立(6月) <input type="checkbox"/> パーソナルモビリティ(電動カート)に関する実証プロジェクトの実施(6月) <input type="checkbox"/> リモートワーク拠点(令和4年度分)の募集開始(7月～) <input type="checkbox"/> 多様な実証プロジェクトの実施に向けた事業者との調整(～7月)

	中期 (~11月)	<input type="checkbox"/> 若年世代向けパーソナルモビリティ（電動キックボード）に関する実証プロジェクトの実施（11月～） <input type="checkbox"/> オンデマンド実証について堺市地域公共交通会議に附議（10月） <input type="checkbox"/> 実証プロジェクトの準備・実施（～11月） <input type="checkbox"/> 中長期的事業に係る事業者ヒアリング等の実施（～11月）	
	後期 (~3月)	<input type="checkbox"/> AI オンデマンドバス実証（外出促進を含む）事業の実施（1月～3月） <input type="checkbox"/> 若年世代向けパーソナルモビリティ（電動キックボード）に関する実証プロジェクトの継続実施（11月～3月） <input type="checkbox"/> 市民共創実証プロジェクト実施（11月～2月） <input type="checkbox"/> 中長期的事業に係る事業者ヒアリング等の実施（～3月）	
2025 堺市基本計画	該当する 施策	4-（1）-③ スマートシティ推進による暮らしの質の向上 重点地域における先行的な取組の実施	
	寄与する KPI	—	目標値（2025年度） —
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 11	住み続けられるまちづくりを
	寄与する KPI	—	目標値（2023年度） —