

重要取組シート

東区役所 企画総務課

取組項目		庁舎の環境改善を通じた「親しみのある」空間形成	
現状・課題		<ul style="list-style-type: none"> 区民の利便性向上のため、区役所庁舎フロアのレイアウト変更工事を実施し、令和4年度末に完了した。 来庁者が用務先窓口へスムーズにアクセスできるよう庁舎サイン等を工夫する必要がある。 既設の授乳室は区役所庁舎4階に所在しており利便性が低いため、授乳の必要な方が用務の合間に快適に利用できる環境が必要である。 	
取組の内容		<ul style="list-style-type: none"> 庁舎利用環境の変化や利用者のニーズに合わせた庁舎案内サインを整備する。 利便性の高い1階ロビーに木製の授乳スペースを確保し、より安心、快適に利用していただける環境を整備する。 	
スケジュール	前期 (~7月)	<input type="checkbox"/> 授乳スペースに設置する什器仕様書作成(6月) <input type="checkbox"/> 庁舎サイン仕様作成(7月)	
	中期 (~11月)	<input type="checkbox"/> 授乳スペースに設置する什器納入契約(8月) <input type="checkbox"/> 庁舎サインを設置(9月)	
	後期 (~3月)	<input type="checkbox"/> 什器を設置し、授乳スペースの供用開始(12月)	
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 利用者アンケートを基に検証を行う。	
進捗の状況	前期 (~7月)	<input type="checkbox"/> 授乳スペースの仕様について子育て支援課との調整・検討(4月) <input type="checkbox"/> 授乳スペースに設置する什器仕様書作成(5月) <input type="checkbox"/> 授乳スペースに設置する什器納入契約(7月)	
	中期 (~11月)	<input type="checkbox"/> 授乳スペースの運用およびキッズコーナーの設置に向けて検討チームを結成および検討(8月) <input type="checkbox"/> キッズコーナー設置に関する仕様書作成および発注(8月) <input type="checkbox"/> 庁舎サイン仕様書作成(8月) <input type="checkbox"/> 庁舎サイン設置(10月)	
	後期 (~3月)		
2025 堺市基本計画	該当する施策	5(2)都市インフラや公共施設の最適化・老朽化対策と交通ネットワークの構築	
	寄与するKPI	—	目標値(2025年度) —
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献するSDGsのゴール	ゴール番号 11	住み続けられるまちづくりを
	寄与するKPI	—	目標値(2023年度) —