

## 重要取組シート

美原区役所 企画総務課

取組項目		(仮称) 美原南運動場整備事業の代替事業の推進	
現状・課題		<p>新市建設計画に示されていた「(仮称) 美原南運動場整備事業」については、現状未着手であり、地元から早期整備を求められている。</p> <p>令和4年3月25日付けで、地元から、舟渡池公園又はその周辺地での整備に関する意見書が出されたが、広範囲な埋め立て、環境への影響、水利権、用地買収に要する時間などにより、整備は困難であり、多目的広場の整備を早期に実現するべく引き続き取り組むことを回答した。これに対し、令和5年3月30日に美原区自治連合協議会から早期の整備を求める新たな意見書が提出された。</p>	
取組の内容		<p>新たな意見書を受けて、建築都市局など関係部局による打合せを開始したところである。今後は、関係部局と連携し、新たな事業用地の検討と多目的広場の整備を進めていく。</p>	
スケジュール	前期 (~7月)	<input type="checkbox"/> 関係部局で、事業用地の確保や庁内手続きに関する検討・協議・調整を行う。 <input type="checkbox"/> 地元に対しては、必要に応じて適宜情報共有を図る。	
	中期 (~11月)	<input type="checkbox"/> 関係部局で、事業用地の確保や庁内手続きに関する検討・協議・調整を行う。 <input type="checkbox"/> 地元に対しては、必要に応じて適宜情報共有を図る。	
	後期 (~3月)	<input type="checkbox"/> 関係部局で、事業用地の確保や庁内手続きに関する検討・協議・調整を行う。 <input type="checkbox"/> 地元に対しては、必要に応じて適宜情報共有を図る。	
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 多目的広場事業用地の確保、庁内手続き	
進捗の状況	前期 (~7月)	<input type="checkbox"/> 関係部局で、事業用地の確保や庁内手続きに関する検討・協議・調整を行った。 <input type="checkbox"/> 自治連からの3/30付要望書に対し「早期に実現するべく関係部局が連携して取り組む」と回答	
	中期 (~11月)	<input type="checkbox"/> 関係部局で、事業用地の確保や庁内手続きに関する検討・協議・調整を行った。 <input type="checkbox"/> 地元に対して、適宜情報共有を図った。	
	後期 (~3月)		
2025 堺市基本計画	該当する 施策		
	寄与する KPI		目標値(2025年度) —
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 17	持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
	寄与する KPI		目標値(2023年度) —