

重要取組シート

泉北ニューデザイン推進室

取組項目	スマートシティの推進	
現状・課題	<ul style="list-style-type: none"> 「SENBOKU New Design (2021 年 5 月策定)」の取組分野のひとつとして「スマートシティ」を設定。また、「堺スマートシティ戦略 (2021 年 5 月策定)」において、泉北ニュータウン地域を重点地域に定め、「モビリティ」や「ヘルスケア」など 5 分野について取り組み、地域の課題解決や新たな価値の創造によって、地域の魅力を高めることをめざす。 大阪府の「大阪スマートシティ戦略 Ver2.0 (2022 年 3 月策定)」で、泉北ニュータウン地域を課題解決型スマートシティ推進のチャレンジフィールドとして位置付け。 SENBOKU スマートシティコンソーシアム (2022 年 6 月設立、以下「コンソーシアム」という。) の参画企業などとの連携により、2022 年度は 11 件の実証事業を実施。今後は実証結果を踏まえ、実装に向けたサービスの改善や利用者増にに取り組む必要がある。 コンソーシアムの運営を強化し、参画企業による新たなサービス等の創出を図る必要がある。 	
取組の内容	<ul style="list-style-type: none"> 139 団体 (令和 5 年 3 月 28 日現在) が参加するコンソーシアムの運営を通じて、地域の課題解決や新たな価値の創造に資するサービス提供に向け、参画企業等の持つソリューションや強みを組み合わせるなど、新たなサービス創出の支援を行う。 検討されたサービスについて、泉北ニュータウン地域をフィールドとした実証事業を公民連携により進め、合わせて実装に向けた事業改善や利用者増などに取り組む。 	
スケジュール	前期 (~7月)	<input type="checkbox"/> サービス創出支援制度の検討・要領作成 (4 月~) <input type="checkbox"/> コンソーシアムの取組情報発信 (通年) <input type="checkbox"/> 実証・実装事業に係る公民連携の検討・調整 (通年) <input type="checkbox"/> AI オンデマンドバス実証に係る次期プロジェクトの検討 (4 月~) <input type="checkbox"/> 地域ポータルへの活用に係る実証事業の検討 (4 月~) <input type="checkbox"/> 春の交通安全イベントの実施 (電動キックボードほか) (5 月) <input type="checkbox"/> 電動キックボードシェアリングの道交法改正に伴う規定更新 (6 月)
	中期 (~11月)	<input type="checkbox"/> サービス創出支援制度の実施 (8 月~) <input type="checkbox"/> 実証・実装事業の実施 (8 月~) <input type="checkbox"/> AI オンデマンドバス実証に係る次期プロジェクトの調整・実施 (8 月~) <input type="checkbox"/> 地域ポータルへの活用に係る実証事業の調整・実施 (11 月~)
	後期 (~3月)	<input type="checkbox"/> サービス創出支援制度の総括・効果検証 (12 月~) <input type="checkbox"/> 実証・実装事業の総括・効果検証 (2 月~) <input type="checkbox"/> コンソーシアムの取組情報発信イベント開催 (3 月) <input type="checkbox"/> コンソーシアム年次総会の開催 (3 月)
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 実証・実装事業に係る公民連携の検討・調整 <input type="checkbox"/> 実証・実装事業のサービス改善・利用促進

進捗の状況	前期 (～7月)	<input type="checkbox"/> サービス創出支援制度の検討・要領作成(4月～) <input type="checkbox"/> コンソーシアムの取組情報発信(通年) <input type="checkbox"/> 実証・実装事業に係る公民連携の検討・調整(通年) <input type="checkbox"/> AI オンデマンドバス実証に係る次期プロジェクトの検討(4月～) <input type="checkbox"/> 地域ポータルへの活用に係る実証事業の検討(4月～) <input type="checkbox"/> 春の交通安全イベントの実施(電動キックボードほか)(5月) <input type="checkbox"/> サービス創出支援制度の実施(7月～)	
	中期 (～11月)	<input type="checkbox"/> 南区ウェルビーイング見える化プロジェクトの調整(9月～) <input type="checkbox"/> AI オンデマンドバス実証に係る次期プロジェクトの調整・実施(10月～) <input type="checkbox"/> 地域ポータルへの活用に係る実証事業の調整(10月～) <input type="checkbox"/> コンソーシアムの取組情報発信イベント開催(10月)	
	後期 (～3月)		
2025 堺市基本計画	該当する 施策	4- (1) -③ スマートシティ推進による暮らしの質の向上 重点地域における先行的な取組の実施	
	寄与する KPI	—	目標値(2025年度) —
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 11	住み続けられるまちづくりを
	寄与する KPI	—	目標値(2023年度) —