

重要取組シート

美原区役所 企画総務課

取組項目		(仮称) 美原南運動場整備事業の代替事業(多目的広場)の推進	
現状・課題		新市建設計画に示していた「(仮称) 美原南運動場整備事業」については現状未着手であり、地元は早期整備を望んでいる。 令和 5 年 3 月 30 日に美原区自治連合協議会から早期の整備を求める意見書が提出されたことを受け、令和 5 年 6 月 30 日付けで、整備事業の代替事業(多目的広場)の整備の実現に向けて連携し取り組むことを回答した。 関係部局と連携し、今後も継続して庁内外の調整を図る。	
取組の内容		意見書を受けて、建築都市局など関係部局による打合せを開始し、情報共有と意見交換を定期的に行っている。今後も、関係部局と連携し、多目的広場の整備に向けて引き続き調整を進める。	
スケジュール	前期 (~7月)	☐ 関係部局で、事業用地の確保や庁内手続きに関する検討・協議・調整を行う。 ☐ 地元に対しては、必要に応じて適宜情報共有を図る。	
	中期 (~11月)	☐ 関係部局で、事業用地の確保や庁内手続きに関する検討・協議・調整を行う。 ☐ 地元に対しては、必要に応じて適宜情報共有を図る。	
	後期 (~3月)	☐ 関係部局で、事業用地の確保や庁内手続きに関する検討・協議・調整を行う。 ☐ 地元に対しては、必要に応じて適宜情報共有を図る。	
	次年度以降	☐ 多目的広場事業の整備に向けて、庁内外との調整を引き続き進める。	
進捗の状況	前期 (~7月)	☐ 関係部局で、事業用地の確保や庁内手続きに関する検討・協議・調整を行った。 ☐ 地元に対して、適宜情報共有を図った。	
	中期 (~11月)	☐ 関係部局で、事業用地の確保や庁内手続きに関する検討・協議・調整を行った。 ☐ 地元に対しては、必要に応じて適宜情報共有を図った。	
	後期 (~3月)	☐	
2025 堺市基本計画	該当する 施策	—	
	寄与する KPI	—	目標値(2025年度) —
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 17	持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
	寄与する KPI	—	目標値(2025年度) —