

重要取組シート

美原区役所 企画総務課

取組項目		(仮称) 美原南運動場整備事業の代替事業(多目的広場)の推進	
現状・課題		<p>新市建設計画に示していた「(仮称) 美原南運動場整備事業」については現状未着手であり、地元は早期整備を望んでいる。</p> <p>令和 5 年 3 月 30 日に美原区自治連合協議会から早期の整備を求める意見書が提出されたことを受け、令和 5 年 6 月 30 日付けで、整備事業の代替事業(多目的広場)の整備の実現に向けて連携し取り組むことを回答した。</p> <p>意見書を受けて、建築都市局等の関係部局による打合せを開始し、情報共有と意見交換を定期的に行っている。</p>	
取組の内容		<p>今後も引き続き、地域開発支援チームを中心に本庁関係部局と連携し、多目的広場の整備に向けて、庁内外や地元との調整を丁寧に進める。</p>	
スケジュール	前期 (~9月)	<input type="checkbox"/> 関係部局で事業用地の確保に向け、関係機関と手続きに関する協議・調整を行う。 <input type="checkbox"/> 地元に対しては、必要に応じて適宜情報共有を図る。	
	後期 (~3月)	<input type="checkbox"/> 関係部局で事業用地の確保に向け、関係機関と手続きに関する協議・調整を行う。 <input type="checkbox"/> 地元に対しては、必要に応じて適宜情報共有を図る。	
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 多目的広場事業の整備に向けて、庁内外との調整を進める。	
進捗の状況	前期 (~9月)	<input type="checkbox"/> 関係部局と事業用地の確保に向け、関係機関と手続きに関する協議・調整を行った。 <input type="checkbox"/> 地元に対しては、必要に応じて適宜情報共有を図った。	
	後期 (~3月)	<input type="checkbox"/> 関係部局と事業用地の確保に向け、関係機関と手続きに関する協議・調整を行った。 <input type="checkbox"/> 地元に対しては、必要に応じて適宜情報共有を図った。	
2025 堺市基本計画	該当する 施策	—	
	寄与する KPI	—	目標値(2025年度) —
未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号 17	持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
	寄与する KPI	—	目標値(2025年度) —