

第3期行財政改革プログラム 個別取組工程表

取組番号		1-3-4	取組項目名	大浜体育館の建替えへのPFI手法の活用					
所管		文化観光		局	スポーツ	部	スポーツ施設	課	
〔P〕 取組内容	実施内容	昭和46年に建設した大浜体育館は、長らく武道振興の拠点的作用を担ってきたが、老朽化などにより利用ニーズに応えることが困難になってきているため、市民がより安全で快適にスポーツに親しめる体育館として建て替えるとともに、市の武道振興の拠点となる武道館を併設整備します。 建替えにあたっては、PFI手法の導入により、設計・建設・管理運営に民間の資金、経営能力や技術的能力等を活用します。							
	目標	H30	PFI事業者のノウハウを効果的に活用し、現体育館機能を継承・充実させた施設整備を推進						
		R1	PFI事業者のノウハウを効果的に活用し、現体育館機能を継承・充実させた施設整備を推進						
		R2	PFI事業者のノウハウを効果的に活用し、現体育館機能を継承・充実させた施設整備を推進						
〔D〕 実績・進捗状況	H30	新体育館の基本設計が完了し、実施設計に取り組んだ。							
		H30の達成度	b	〔基準〕 a: 上回って(前倒しで)達成 b: 達成 c: 概ね達成 d: 未達成					
	R1	新体育館の建設工事に取り組んだ。							
		R1の達成度	b	〔基準〕 a: 上回って(前倒しで)達成 b: 達成 c: 概ね達成 d: 未達成					
		H30～R1の達成度	b	〔基準〕 a: 上回って(前倒しで)達成 b: 達成 c: 概ね達成 d: 未達成					
	R2	新体育館の建設工事が完了した。							
		R2の達成度	b	〔基準〕 a: 上回って(前倒しで)達成 b: 達成 c: 概ね達成 d: 未達成					
		H30～R2の達成度	b	〔基準〕 a: 上回って(前倒しで)達成 b: 達成 c: 概ね達成 d: 未達成					
	行革効果額の見込み及び実績			平成30年度		令和元年度		令和2年度	
		見込み	-	百万円		- 百万円		- 百万円	
		実績	-	百万円		- 百万円		- 百万円	
〔C〕 評価	評価	B	〔基準〕 S:優良 A:良好 B:普通 C:不良						
	課題分析	令和2年度は遅滞なく事業を進めることができた。							
〔A〕	改善策	適切な維持管理、運営が行われるよう、PFI事業者の履行内容を適切にモニタリングし、必要に応じて関係機関等との調整を行う。							
備考									