

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管	建設	局	土木	部	土木監理	課
項目	4-9	市立堺駅前駐車場のあり方				
実施内容	市立堺駅前駐車場事業の上位計画となる「堺市駐車場整備計画」の見直し（建築都市局）が進められており、現在、現指定管理者の指定期間終了後の平成27年度以降における利活用の方向性を検討している。					
目標	平成27年度以降における利活用の方向性を検討 (平成28年度追記)					
工程	当初予定	26年度	27年度	28年度	29年度	
		● 現指定管理者の指定期間終了	← 利活用の方向性を検討 →			
進捗状況 (実績・見込)	● 現指定管理者の指定期間終了	26年度	27年度	28年度	29年度	
		● 現指定管理者の指定期間終了	← 利活用の方向性を検討 →		● 売買契約の締結(1月)	● 事業終了(3月)
		● 建物所有権の移転				
		← 新たに指定期間2年で指定管理者により運営 →				
数値目標	-	見込	26年度	27年度	28年度	29年度
		実績	-	-	-	-
実績	29年度	施設売却による管理経費等の削減。				
		単年度の効果額見込及び実績	見込	26年度	27年度	28年度
		実績	-	-	112.8 百万円	3.8 百万円 8.4 百万円
評価	29年度	A	課題			
			改善策			
評価基準 A: 目標を上回って達成 B: 目標を概ね達成 C: 未達成						
備考						