

# (仮称) 阪堺線再生プログラム作成案について

## スケジュール

2月中旬 (第1回目)

WGの進め方、スケジュール

阪堺線の現状説明

南海電鉄(株)・阪堺電軌(株)との協議の経緯

再生策の例の説明

今後の課題



庁内検討委員会開催

庁内検討委員会で、阪堺線再生策の検討も依頼

3月中旬 (第2回目)

再生策の追加・修正案等の説明、議論

再生プログラム(たたき台)の作成、



庁内検討委員会開催

庁内委員会で報告、阪堺線再生策の修正等

4月上旬 (第3回目)

再生策の追加・修正案等の説明、議論

今後の課題



庁内検討委員会開催

4月下旬 (第4回目)

再生プログラム(素案)の作成

5月中旬 (第5回目)

再生プログラム(素案)のまとめ



庁内検討委員会開催



パブコメ(6~7月)、8月議会