堺市歴史的風致維持向上計画スケジュール

資料７

H26年度												H27年度	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
	■(5/8) **推進会議** ○今後の取組みについて ○計画の概要について ○経過について		○進捗状況及び次年度予算要求を踏まえた事業予定に関する庁内照会	■(7/28) **推進会議** ・次年度予算要求を踏まえた取組み予定 ・今年度の取組み状況		○事業内容に関する協議調整 ○進捗に関する庁内資料提供および情報交換			○進捗に関する庁内照会・関係課ヒアリング (1/30) ■幹事会	■(2/10) **推進会議** ○今後の取組み ○進行管理・評価	○国ヒアリング (2/13) ○今後の取組み ○進行管理・評価 ○役員の選出	(3/23) **●向上協議会（第１回）**	○進行管理・評価シート最終提出（５月下旬までに提出予定） ○進行管理・評価シートの公表（堺市ホームページ）
						(11/18)	**●歴史まちづくりに関する市町村長との意見交換会** ・近畿地方における歴史まちづくりの更なる推進を図る 【国土交通省近畿地方整備局主催】						