資料５

堺市歴史的風致維持向上計画　スケジュール（予定）

H23年度												H24年度												H25年度												認定後10カ年
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	～			

計画策定に向けた国協議

申請

認定

事業実施

市民公募・選定

協議会（第１回）　8/29　庁内委員会　歴史的風致維持向上計画全般

協議会（第２回）　11/17　庁内委員会　幹事会　歴史的風致の整理・重点区域の設定等

協議会（第３回）　2/20　歴史的風致及び課題の整理等

協議会（第４回）　10/18　庁内委員会　幹事会　歴史的風致の維持

協議会（第５回）　3/29　庁内委員会・幹事会　合同会議　案のとりまとめ

パブコメ

協議会（第６回）　申請に向けた最終確認