平成29年度当初予算　予算要求シート

事業区分：　重点　**マスタープラン**：　**3つの挑戦**　低炭素　／　**施策番号**　6-3　・　・　・　**局・課名**：　建設局･大和川線推進室

事業名	**阪神高速道路大和川線事業**

事業費（千円）

平成27年度決算額	平成28年度予算額	平成29年度要求額
11,194,864	25,483,605	9,811,123

債務負担行為

期間	要求額（千円）
H　～　H	

事業概要

【目的】

大和川線は、都市再生プロジェクトに位置づけられている「大阪都心部における新たな環状道路」の一部を担う道路である。大和川線が整備されると、大阪南部地域における高速道路の利便性向上や東西方向一般道の交通混雑が大幅に緩和されるなど、関西都市圏の社会経済活動の活性化に大きく寄与するものと期待されている。

【内容】

◆計画区間
堺市堺区築港八幡町～松原市三宅中
◆延長
約9.9km（堺市域L=約7.2kmのうち堺市事業区間L=約1.6km）
◆完成
平成31年度末（全線供用開始予定）
◆道路区分
第２種第１級、往復４車線、ランプA規格

【今年度要求のポイント】
　大和川線事業の完成に向け、平成31年度末の全線供用開始を目指している本事業の円滑な推進のために、平成29年度予算のうち下記事項の確保について特に強く要求する。
① 大和川線の建設に係る工事ならびに調査設計等の委託費
② 大和川線建設工事に伴い生ずる近隣地域の生活環境の改善に必要な工事に関する設計に要する費用
③大和川線沿線整備に関する工事及び予備・詳細設計に関する業務

主な要求内容　（単位：千円）

項目	28年度予算	29年度要求額	内容・積算等
大和川線建設工事委託	25,380,000	9,600,000	開削工事、シールドトンネル工事等
大和川線建設に伴う設計等委託	17,600	21,000	大和川線工事に伴う調査、設計等
周辺環境整備検討、設計委託	62,173	122,000	交差点詳細設計等
各種調査委託	900	7,440	用地測量、物件調査
周辺環境整備工事等	1,200	35,200	通路整備工事
用地取得及び補償費	16,000	20,000	事業用地等買収
その他	5,732	5,483	その他（事務費等）
合計	25,483,605	9,811,123	

スケジュール（経過及び今後展開）

【経過（～28年度）】	【29年度】	【今後予定（30年度～）】
○平成18年度　事業認可 ○平成19年度　都市計画変更 ○平成20年度　工事着手 ○平成21年度～平成28年度　事業推進 ○平成26年度事業認可変更（工期延伸）	事業の継続実施	平成31年度末全線供用開始

その他　特記事項

みんなの審査会対象外
関連事業：（大和川高規格堤防土地区画整理事業）
H27.9公表　全線供用開始年度変更（平成28年度末から平成31年度末）

整理番号　：　19　－　2　－　0330