登美丘西小学校校舎減築ほか工事　4月19日～4月25日週間工程表

期間：2026年　4月 19日　～　2026年　4月 25日

（2026年　4月 15日作成）

所　長	課　長	担　当

作業 ＼ 期間	4月						
	19	20	21	22	23	24	25
仮設工事							
解体工事							
解体工事（アスベスト除去）	アスベストレベル1　除去 →		現場閉所 →		アスベストレベル1　除去 →		
電気設備工事							
機械設備工事							
その他工事							