登美丘西小学校校舎減築ほか工事　7月26日～8月8日2週間工程表

期間：2026年　7月 26日　～　2026年　8月　8日

（2026年　7月 23日作成）

所　長	課　長	担　当

作業 ＼ 期間	7月						8月							
	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
仮設工事														
解体工事														
	屋上撤去（ALC）													
電気設備工事														
機械設備工事														
その他工事														