（様式 4）

文化観光局　歴史遺産活用部博物館

学芸課

# 重要取組シート

| 取組項目 | | （仮称）堺ミュージアムの整備の推進 |
|---|---|---|
| 現状・課題 | | ○　令和 7 年度は、（仮称）堺ミュージアム（以下「ミュージアム」）の基本理念や活動方針、想定する取組等について、懇話会での有識者等からの意見を踏まえ、（仮称）堺ミュージアム基本構想（以下「基本構想」）（案）を策定した。<br>○　（仮称）堺ミュージアム基本計画（以下「基本計画」）の策定に向け「施設計画」「展示計画」「管理運営計画」に係る諸課題等の整理が必要である。また、開館から 45 年以上が経過し老朽化が著しい現博物館の、施設・設備の状況把握が必要である。 |
| 取組の内容 | | 〔主な取組：（仮称）堺ミュージアム基本構想の策定〕<br>○　令和 7 年度に策定した基本構想（案）を基に、パブリックコメント等の意見を踏まえ、基本構想を策定する。<br>〔主な取組：（仮称）堺ミュージアム基本計画の策定に着手〕<br>○　基本計画を構成する「施設計画」「展示計画」「管理運営計画」のうち、令和 8 年度は、建設予定地、施設規模、他施設との複合化、ゾーニング等「施設計画」に係る部分についての調査・検討を実施する。<br>○　既存博物館の躯体及び施設の劣化状況調査及び長寿命化に向けた調査を実施し、リニューアルの可能性について検討する。<br>〔主な取組：（仮称）堺ミュージアム検討会議〕<br>○　令和 9 年度の基本計画の策定を見据えて、先進事例調査や施設の整備・運営手法等の調査・検討を進める。<br>○　建設予定地については、従来の「旧大阪女子大学跡地での新築」と併せて、「現博物館のリニューアル＋増築」も選択肢の一つとして再検討する。なお、「現博物館のリニューアル＋増築」となる場合には、旧大阪女子大学跡地の活用を検討する。<br>○　ミュージアム整備に向け、中央図書館センター機能や公文書館機能との複合化について検討する。 |
| スケジュール | 前期（～9 月） | □ 基本構想（案）パブリックコメントの実施（～4 月 18 日）<br>□ 検討会議の開催（通年）<br>□ 建設予定地の検討（通年）<br>□ 基本構想策定・公表、基本計画の策定に着手（6 月）<br>□ 既存博物館躯体・設備等の劣化状況調査委託（7 月）<br>□ 基本計画策定支援準備業務委託（8 月） |
| | 後期（～3 月） | □ ミュージアム建設予定地の確定（3 月） |
| | 次年度以降 | □ 基本計画の策定 |

（様式 4）

<table>
<tr><td rowspan="2">進捗の状況</td><td>前期<br>（～9 月）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>後期<br>（～3 月）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">堺市基本計画<br>2030</td><td>該当する<br>施策</td><td colspan="3">1－（1）類いまれな歴史文化資源の継承と観光地としての魅力の向上</td></tr>
<tr><td>寄与する<br>KPI</td><td colspan="2">世界遺産・大仙公園エリア、環濠エリア、堺東駅及び堺駅・堺旧港周辺の来訪者数［現状値：848万人（2024年度）、870万人（2025年度）］</td><td>目標値（2030 年度）<br>1200 万人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">堺市SDGs<br>未来都市計画</td><td>最も貢献する<br>SDGsのゴール</td><td>ゴール番号<br>8</td><td colspan="2">働きがいも 経済成長も</td></tr>
<tr><td>寄与する<br>KPI</td><td colspan="2">―</td><td>目標値（2030 年度）<br>―</td></tr>
</table>