資料２

令和7年度の計画推進について

令和7年度の計画推進について

項目	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
協議会の開催		● ・令和6年度決算 ・令和6年度取組実績 ・令和7年度取組予定		● ・評価指標及びモニタリング ・令和7年度のフィードバック ・令和8年度の取組内容 ● ・令和8年度予算 ・令和8年度事業計画
取組の実施状況確認や今後の取組確認	令和6年度取組の実績確認 交通事業者ヒアリング等 → とりまとめ 令和8年度以降の取組確認・調整 → 交通事業者ヒアリング・協議等	予算化の検討	令和7年度取組の実施状況確認 交通事業者ヒアリング等 → とりまとめ	
評価指標の評価と各目標のモニタリング項目の把握	市政モニターアンケート → 準備 → 実施 → 集計・とりまとめ 公共交通利用者数等の実績値 公共交通人口カバー率 → 集計・とりまとめ			
公共交通利用状況調査の実施	阪堺電車OD調査 → 準備 → 実施 → 集計・とりまとめ			