平成24年度当初予算　予算要求シート

整理番号	14 － 056	マスタープラン 3つの挑戦	子育て	マスタープラン 施策番号	1 － 7 － － －	局・課名	子ども青少年局　保育課
区分	新規・拡充・重点						（単位　千円）

事 業 名	公立保育所整備事業
関連事業	民間保育所整備事業

	平成22年度決算額	平成23年度予算額	平成24年度要求額
事 業 費	5,958	3,000	42,000
事業期間	H21 ～ H27	全体事業費	

事業目的

入所児童の日常生活の場及び地域の子育て支援の拠点である保育所の耐震化を図るため、大規模修繕や老朽化による改築等を進めることで、入所児童の処遇向上、保育環境の改善及び安全安心を確保する。

平成27年度末の耐震化率100%に向け、継続的、計画的に公立保育所の施設整備を行っていく。

今年度要求のポイント

12月22日修正

宮山台、若松台保育所については、診断結果判定や施設の老朽度から、補強工事しても使用年数が短くコストが比較的にかかり、改築のほうがその後の使用年数が長く、工事費差はあるが毎年の修繕料も抑えられることから、改築として設計費を要求した。

・総事業費　改築3億5100万　補強2億7,700万　差7,400万円

事業内容

耐震診断を実施し、診断結果等に基づいた施設整備を行うことで、長期にわたり施設運営が図れるよう整備する。診断結果による判定や老朽度またコスト等から総合的に勘案し、耐震補強及び改築等を実施する。
（平成23年10月1日現在　未耐震施設8箇所　民営化決定施設を除く）

①宮山台、若松台保育所
耐震診断の結果等から、建替工事を実施。
H24 建築部へ建替工事設計の依頼　H25 建替工事　H26 解体園庭工事
②新金岡、東浅香山、宮園、日置荘、百舌鳥保育所
今年度、耐震診断を実施し、その診断結果に基づいた耐震補強を行っていく。

（単位：千円）

項目	23年度予算	24年度要求額	内容・積算等
工事設計費等		42,000	
耐震診断委託費	3,000		
その他			
合計	3,000	42,000	

スケジュール（経過及び今後展開）

【経過（～23年度）】
耐震診断
H22　宮山台・若松台
H23　新金岡・東浅香山
　　宮園・日置荘・百舌鳥

【24年度】
耐震診断等の結果から工事設計の依頼を行う
H23耐震診断の5か所は、診断結果等から工事を検討し、建築部に設計見積を依頼。その後設計を実施（補正予算で対応予定）

【今後（25年度～）】
・工事（宮山台・若松台）
・H23に耐震診断した5か所について設計後工事

その他　特記事項