# 泉北ニュータウン駅前再編整備事業

## 【泉ヶ丘駅前地域／栂・美木多駅前地域の活性化及び魅力向上への取組み】

### 【泉ヶ丘駅前地域】

○平成35年春　近畿大学医学部等の開設予定

泉ヶ丘駅前地域活性化に繋がる都市基盤の再整備が必要




○スケジュール（案）

| | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩行者交通対策 | 設計 | | | 工事 | | 近畿大学医学部等開設 |
| 車両交通対策 | 設計 | | 工事 | | | |
| 田園・三原公園等再整備 | 施設改修外工事<br>計画 | 設計 | | 再整備工事 | | |
| 駅前再編計画 | 基本計画 | 関係者協議等 | 実施計画 | 設計・工事 | | |

### 【栂・美木多駅前地域】

○平成31年春　駅前商業施設リニューアル予定
○平成32年春　駅前マンション完成予定
○平成32年7月　原山公園リニュアルオープン予定

新たな土地利用転換や機能導入が計画されている

安全性・利便性・快適性の向上に向けた駅前再整備を行い、
栂・美木多駅前地域の賑わい創出に繋げる




○スケジュール（案）

| | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅前広場再編整備 | 設計 | ● 駅前商業施設リニューアル予定<br>歩行者交通対策工事 | ● 駅前マンション完成予定<br>● 原山公園リニューアル予定<br>駅前広場再編整備工事 | | | |