
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年03月17日

計画の名称 堺東駅周辺地域の活性化(その２)

計画の期間   平成３１年度 ～   令和０２年度 (2年間) 重点配分対象の該当

交付対象 堺市

計画の目標 政令指定都市・堺の玄関口である堺東駅周辺地域において、新たな都市魅力の創出や楽しく回遊できる市街地空間の形成を図り、人が集い、交流し、にぎわい・憩い、育みなどの活力あふれるまちづくりを推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               3,977  Ａ               3,977  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H24 H32末

   1 ・都市機能の集積・交流空間の形成と、歩行者が快適に歩ける空間の整備により、歩行者通行量の増加を図る。

堺東駅周辺2地点の歩行者通行量の平均（休日8時間） 1485人/日 人/日 2200人/日

   2 ・イベントの開催など市民交流広場の積極的な活用により、堺東駅周辺地域への来訪者の増加をめざす。

市民交流広場の年間使用率 28％ ％ 44％

   3 ・市街地再開発事業により、都心居住の推進を図り、居住人口の増加をめざす。

堺東駅周辺地域に含まれる丁目(堺市堺区　翁橋町２丁、北瓦町１～２丁、北花田口町１～３丁、新町、中瓦町１～２丁、三国ケ丘御幸通、南花田口町１～２丁、一条通

、南瓦町)の居住人口

3229人 人 4000人

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

指標2項目目の現況値は市役所前市民広場における値。

1 案件番号： 0000378025



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

住環境整備事業

A16-001

住宅 一般 堺市 間接 再開発会社 － － 堺東駅南地区市街地再開

発事業

商業、住宅、駐車場等　A=約

0.7ha

堺市  ■  ■       2,423 －

A16-002

住宅 一般 堺市 間接 民間 － － 堺東駅周辺地区暮らし・

にぎわい再生事業

地域交流施設等　A=約34.0ha 堺市  ■          10 －

A16-003

住宅 一般 堺市 間接 民間 － － 堺市中心市街地地区優良

建築物等整備事業

住宅等　約190ha 堺市  ■           0 －

A16-004

住宅 一般 堺市 直接 堺市 － － 堺東駅周辺地区市街地総

合再生施設整備

歩行者デッキの新設等　A=約

6.3ha

堺市  ■  ■       1,544 －

 小計       3,977

合計       3,977

1 案件番号：  0000378025



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

堺市公共事業評価監視委員会
事後評価の実施体制

0000378025案件番号：

令和3年12月

市ホームページ

全ての指標が目標値を達成しており、まちの活性化に寄与している。

・都市機能の集約（商業施設・文化施設等の更新）
・防災性の向上（老朽化した施設の建替え）
・安全で快適な歩行者空間の確保（歩行者デッキの整備、駅前広場歩行者空間の整備）
・賑わいや憩いの空間の確保（広く自由に使用できる市民交流広場の整備）



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

堺東駅周辺2地点の歩行者通行量の平均（休日8時間）

最　終
目標値

2200人/日
様々な事業を実施し、来訪者や居住者が増加したことにより、歩行者通行量が増加し、目標を達成した。

最　終
2566人/日

実績値

 2

市民交流広場の年間使用率

最　終
目標値

44％
市民交流広場を整備し、利用を促進したことにより、使用率が上昇し、目標を達成した。

最　終
55％

実績値

 3

堺東駅周辺地域に含まれる丁目(堺市堺区　翁橋町２丁、北瓦町１～２丁、北花田口町１～３丁、新町、中瓦町１～２丁、三国ケ丘御幸通、南花田口町１～２丁
、一条通、南瓦町)の居住人口

最　終
目標値

4000人
堺東駅前南地区市街地再開発事業での住宅供給により、居住人口が増加し、目標を達成した。

最　終
4036人

実績値

1 案件番号：0000378025



計画の名称 堺東駅周辺地域の活性化（その２）

計画の期間 平成31年度～令和2年度　（2年間） 交付対象 　　堺市

0000000000 1km1km1km1km1km1km1km1km1km1km

Ｎ

A16-001

堺東駅南地区市街地再開発事業
堺市民会館

堺市役所

堺東駅

堺駅

A16-003

堺市中心市街地地区優良建築物等整備事業

A16-002

堺東駅周辺地区暮らし・にぎわい再生事業

A16-004

堺東駅周辺地区

市街地総合再生施設整備

基幹事業

凡 例


