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重要取組シート 

取組項目 全員喫食制の中学校給食への取組 

現状・課題 

【現状】 

R2.3：「全員喫食制の中学校給食の実施に向けた基本的な考え方」を決定 

※給食センター方式を導入し、小中一貫した食育推進を図ることを記載 

R2.10：「堺市中学校給食改革実施方針」を策定 

※全員喫食制の中学校給食の実施に向けた方向性を記載 

【課題】 

・全員喫食制の中学校給食実施に向け、給食センター建設用地の選定・各種調査、

センターの建設、中学校における喫食のための施設整備が必要 

・学校教育全体で小中一貫した食育の推進 

取 組 の 

内  容 

・「堺市中学校給食改革実施方針」を踏まえ、給食センター建設用地などを示した

「堺市中学校給食改革実施計画」を策定する。 

・市の附属機関として「堺市 PFI 事業検討委員会」を設置し、PFI 法に基づく「実

施方針の策定」や「特定事業の選定」について審議し、給食センターの整備運営

に係る事業者募集の準備を行う。 

・令和 2年度に実施した改修増築が必要な中学校配膳室等の調査結果を踏まえ、

大規模な改修が必要な中学校配膳室等についての設計業務を実施する。 

・給食の時間における食に関する指導体制の検討を行う。 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

前期 

（～7月） 

□（5月）「堺市立学校給食センターPFI アドバイザリー業務」の委託契約 

□（6月）第 1回堺市 PFI 事業検討委員会の開催 

□（7月）庁議「堺市中学校給食改革実施計画（案）」 

中期 

（～11月） 

□（10月）「堺市中学校給食改革実施計画」の策定 

□（11月）第 2回堺市 PFI 事業検討委員会の開催 

□（11月）PFI法に基づく「実施方針・要求水準書（案）」の公表 

後期 

（～3月） 

□（2月）第 3回堺市 PFI 事業検討委員会の開催 

□（3月）PFI法に基づく「特定事業の選定」の公表 

□（3月）中学校配膳室等に係る設計の完了 

次年度 

以降 

□ 令和 4年度 

給食センターの整備運営に係る PFI事業者の選定及び契約 

   中学校配膳室等の工事 

□ 令和 5・6年度 

給食センターの設計及び工事 

   中学校における給食に関する衛生管理・指導体制の構築 

□ 令和 7年度中 

全員喫食制給食の開始 

進
捗
の
状
況 

前期 

（～7月） 

□（5月）「堺市立学校給食センターPFI アドバイザリー業務」の委託契約 

□（6月）第 1回堺市 PFI 事業検討委員会の開催 

中期 

（～11月） 

□（8月）庁議「堺市中学校給食改革実施計画（案）」 

□（9月）第 2回堺市 PFI 事業検討委員会の開催 

□（10月）「堺市中学校給食改革実施計画」の策定 

□（11月）第 3回堺市 PFI 事業検討委員会の開催 

□（11月）第 2回堺市 PFI 等活用庁内委員会の開催 

□（11月）PFI法に基づく「実施方針・要求水準書（案）」の公表 

教育委員会事務局 学校管理部 

中学校給食準備室 
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後期 

（～3月） 

□（1月）第 4回堺市 PFI 事業検討委員会の開催 

□（2月）第 3回堺市 PFI 等活用庁内委員会の開催 

□（3月）PFI法に基づく「特定事業の選定」の公表 

□（3月）中学校配膳室等に係る設計の完了 
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