
今　後　の　審　議　の　進　め　方

～南海高野線連続立体交差事業（浅香山駅～堺東駅付近）に係る配慮計画書 ～

審査会委員 事務局 事業者

質問事項 整理

質問事項

質問事項

再質問事項 再質問

答申 市長意見作成

事前質問事項 回答作成

全ての質問
事項を整理の
うえ質問依頼

再質問事項
の検討

回答作成

内容の確認

ご意見提出

検討結果
（素案）作成

検討結果
（案）作成

審査会で
最終審議

回答作成

審査会（予定）
1月第2週～第3週
で調整

11月20日（火）
審査会（事業者説明）

（メール等）

（随時）

（随時）

計画審査書

（電子メール）

（送付）

資料

12月中頃

12月下旬



南海高野線連続立体交差事業（浅香山駅～堺東駅付近）に係る環境影響評価手続き

住 民 事業者

環境影響評価の実施

堺市

送付

意見照会回答公述 送付 送付送付送付 送付送付送付意見 H20年度予定

公 聴 会

意見概要・見解書作成

公述意見の見解

評価書作成

評価書の公告・縦覧

事後調査計画書作成

着 工

事 後 調 査

意見書

環境影響評価審査会

公述

評価書の縦覧 １月間

事後調査報告書作成

2021年度 着工予定(H33)
2040年度 完成予定(H52)

配慮計画書作成 H30.10.10 提出

環境影響評価審査会

方法書作成

方法書の縦覧 45日間

見解書から９０日以内

H30.11.20 諮問

H31.1中旬答申

準備書の縦覧 45日間 準備書の公告・縦覧

公述意見書の作成

答申

諮問

準備審査書の作成

意見書

環境影響評価審査会
意見照会が可能

１月間

送付H31.2.1まで

H30.10.19 公告

縦覧期間満了日から

６０日以内

配慮計画書の公告・縦覧

配慮計画審査書の作成

方法書の公告・縦覧

方法審査書の作成

公告から４５日間意見書
縦覧期間内

４５日間

意見書

意見概要・見解書作成

環境影響評価審査会
諮問

答申

配慮計画書の縦覧 45日間

説 明 会（縦覧期間内）

説 明 会（縦覧期間内）

準 備 書・要約書作成

出席

周知

意見書の写し送付

網掛け部分が

配慮計画書の

手続

配
慮
書
手
続
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法
書
手
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準
備
書
手
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評
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書
手
続

４５日間

見解書から１２０日以内


