

進行管理総括表 (平成25年度及び平成26年度事業)

■進行管理項目

- ①組織体制(資料3-①,②)
- ②重点区域における良好な景観を形成する施策(資料3-①,②)
- ③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項(資料3-③)
 - 環濠都市区域における事業
 - 百舌鳥古墳群周辺区域における事業
 - 全市域に関連する事業
- ④文化財の保存又は活用に関する事項(資料3-④)
- ⑤効果・影響等に関する報道(資料3-⑤)

歴まち計画への記載事項		進捗評価		進捗状況	担当課
項目	■計画どおり進捗	■計画どおり進捗していない			
① 組織体制					
1 歴まち計画の円滑な推進に向けた組織体制に関する取組み	■	□	<p>●堺市歴史的風致維持向上計画協議会および庁内委員会における議論等を経て計画を作成し、平成25年11月に国の認定を頂いた。平成26年4月より、堺市歴史的風致維持向上協議会を設置するとともに、建築都市局担任副市長および文化観光局担任副市長を会長・副会長として、関係局長が委員として加わる堺市歴史的風致維持向上計画推進会議を立ち上げ、推進体制を強化。</p> <p>●5月に推進会議立ち上げの会議を開催し、今後の取組みの方向性等を確認したほか、7月には次年度の予算要求も踏まえた事業予定について情報共有・意見交換をおこなった。</p> <p>●平成27年2月及び3月には、推進会議及び堺市歴史的風致維持向上協議会を開催し、進行管理・評価等を実施。</p>	都市景観室 文化財課	
② 重点区域における良好な景観を形成する施策					
1 都市計画・景観計画等との連携および屋外広告物法に基づく施策との連携	■	□	<p>●百舌鳥古墳群及び周辺区域について、世界文化遺産登録も視野に、古墳のあるまちとして相応しい景観づくりの一環として以下の取組みを実施中。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高度地区の活用により、建築物の高さに関する制限案を作成 ・景観地区の活用により、建築物の色彩などの形態意匠に関する制限案を作成 ・屋外広告物許可基準等の見直しをおこない、土地利用に応じた制限案を作成 <p>上記に関する説明会をはじめ、都市計画審議会、景観審議会、屋外広告物審議会を開催するなど、平成28年1月からの新たな制限等の施行に向け、計画通り進捗。</p> <p>●環濠都市区域について、歴史文化を活かしたまちづくりとして、町家が多く残る北部地区を中心に、まちなみ再生事業に取り組んでいる。その取組みにおいて、町家を中心としたまちなみ再生に向けたルールづくりを実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アンケートの実施 ・堺環濠都市北部地区町なみ再生協議会、まちなみガイドライン作成分科会での話し合い ・まちなみガイドラインの策定 	都市景観室	

歴まち計画への記載事項 事業名	計画		実施		進捗評価		進捗状況
	H25	H26	H25	H26	■計画どおり進捗	■計画どおり進捗していない	
(1) 歴史的風致を形成している建造物の整備と管理(保存・修理事業など)					基本方針①: 古墳時代をはじめ、各時代に培われてきた多様な歴史・文化資源の保存と活用		
モス [*] -① 百舌鳥古墳群整備事業	○史跡指定	○保存管理計画の策定	○史跡指定	○保存管理計画の策定	■	□	●平成26年1月から「堺市百舌鳥古墳群保存整備委員会」を5回開催し、『国指定史跡百舌鳥古墳群保存管理計画』の策定を進めている。計画は平成26年度に策定予定。
モス [*] -② 重要文化財高林家住宅保存修理事業					-	-	●平成30年度から着手。
環-① 歴史的建造物保存修理事業	○所有者との調整		○所有者との調整		■	□	●保存修理工事に向けて所有者と協議中。
(2) 歴史と伝統を反映した人々の活動の支援					基本方針②: 「もののはじまり何でも堺」に象徴される伝統の継承と振興		
モス [*] -③ 市民と協働した古墳の保存管理に向けた取組み	○シンポジウム、講演会等の開催 ○古墳周辺の美化清掃についての広報活動等		○シンポジウム、講演会等の開催 ○古墳周辺の美化清掃についての広報活動等		■	□	●シンポジウムや講演会の開催 平成25年10月26日(土)、第3回国際シンポジウム(藤井寺市立市民総合会館) 参加者293人 平成26年3月1日(土)、第7回世界遺産講演会(堺市産業振興センター) 参加者100人 平成26年11月24日(月・休)、第4回国際シンポジウム(四天王寺大学大講堂) 参加者580人 ●仁徳天皇陵古墳周辺の清掃活動について、プレスリリースや堺市ホームページへ情報を掲載 平成25年11月3日(日)、第16回清掃活動 参加者328人 平成26年3月9日(日)、第17回清掃活動 参加者350人 平成26年11月2日(日)、第18回清掃活動 参加者360人
全-① 堺市地域文化遺産活用活性化事業	○住吉祭取材、記録等	○住吉祭資料収集	○住吉祭取材、記録等	○住吉祭資料収集	■	□	●地域の文化遺産普及啓発事業 ●文化遺産継承事業 ●地域の文化遺産記録作成・調査研究事業 記録作成事業のうち神輿渡御祭記録作成・調査研究事業は、環濠都市区域に古くから伝わる伝統的な活動である「神輿渡御祭」について、その歴史的経緯や現在の活動の実態の記録を作成し、今後の保存伝承に繋げる。関西大学と連携し、平成26年度は神輿渡御をはじめとする住吉祭の記録、写真撮影を実施し、概要報告を作成。
全-② ボランティアガイドの育成・支援	○継続的な育成・支援の実施		○継続的な育成・支援の実施		■	□	平成25年度研修実績 ○堺観光ホスピタリティ・ガイド養成講座(ボランティアガイド養成講座:2回(計39日間)、参加人数 計103名) ○基本研修(公開講演会:1回 参加人数:計300名、全体研修:3回 参加人数 計181名) ○その他研修(他都市等のボランティアガイドとの交流研修:参加人数 計99名) 平成26年度研修実績 ○堺観光ホスピタリティ・ガイド養成講座(ボランティアガイド養成講座:1回(計17日間)、参加人数:計22名) ○基本研修(公開講演会:1回 参加人数:計360名、全体研修:3回 参加人数:計169名) ○その他研修(他都市等のボランティアガイドとの交流研修:参加人数 117名、中国語・韓国語の語学研修:参加人数 428名)
全-③ 堺市地場産業振興事業補助事業	○補助金交付	○効果検証のうえ継続的な取組	○補助金交付	○継続的な取組	■	□	●平成25年度 刃物、自転車など市内地場産業8団体に対し、本補助金を交付し、事業活動を支援。 ●平成26年度 刃物、自転車など市内地場産業8団体に対し、本補助金を交付。
全-④ 堺市伝統産業後継者育成事業補助事業	○補助金交付	○効果検証のうえ継続的な取組	○補助金交付	○継続的な取組	■	□	●平成25年度 市内伝統産業事業者に対し、本補助金を19件交付し、後継者育成を支援。 ●平成26年度 市内伝統産業事業者に対し、本補助金を20件交付決定。(平成26年12月現在)
全-⑤ 堺市ものづくりマイスター制度	○マイスターの派遣等	○効果検証のうえ継続的な取組	○マイスターの派遣等	○継続的な取組	■	□	●平成25年度 派遣等件数 117件 参加人数 3,592人 ●平成26年度 派遣等件数 86件 参加人数 2,279人(平成26年12月現在)

歴まち計画への記載事項 事業名	計画		実施		進捗評価		進捗状況
	H25	H26	H25	H26	■計画どおり進捗	■計画どおり進捗していない	
(3) 歴史的風致を形成する建造物の周辺環境の向上(道路整備・修景など) 基本方針③: 古墳や歴史的まちなみを活かした魅力ある景観の創出							
モス-④ 視点場の整備に関する調査検討	○視点場候補地の調査・検討		○視点場候補地の調査・検討 ○履中天皇陵古墳北側の用地取得		■	□	●百舌鳥古墳群のうち大型古墳6基を結ぶ周遊ルート上に視点場としてふさわしい場所を1か所抽出。
モス-⑤ 百舌鳥古墳群水質改善事業	○水質浄化手法の検討		○水質浄化手法の検討・水質基準の設置 ○水質改善シミュレーションの実施		■	□	●以下の項目を水質基準として定め、百舌鳥古墳群(仁徳天皇陵古墳)の水質改善を図ることとした。 1. 臭気(悪臭)の発生がないこと。 2. 植物プランクトンの異常増殖がないこと。 上記の水質基準をもとに、仁徳天皇陵古墳の第3濠正面において、クロフィルa濃度100μg/L以下にするために水質改善シミュレーションを実施。 経過:各古墳の水質改善手法の検討を行い、仁徳天皇陵の水源である芦ヶ池の水質改善手法の検討を実施。平成26年度に仁徳天皇陵において工業用水や浄化装置を用いて、いくつかのパターンで費用も含めた水質改善シミュレーションを実施。
環-② まちなみ再生事業	○協議会設立 ○事業計画作成		○勉強会実施(計5回) ○協議会設立 ○ワークショップ開催(計6回) ○事業計画作成		■	□	●平成25年度より、堺環濠都市北部地区の歴史的なまちなみの再生について、地域住民とともに考えるため、「歴史的なまちなみ勉強会」を計5回開催。 ●平成26年度には、地域住民が中心となった「堺環濠都市北部地区町なみ再生協議会」が設立。まちなみのルール(ガイドライン)づくりに向け、分科会、ワークショップを計6回開催。
環-③ ザビエル公園再整備事業	○調査・設計		○中世の遺構調査 ○基本計画の作成 ○設計に着手		■	□	●平成25年度 試掘調査を行い、旧紀州街道や中世における海岸線の遺構を確認。 ●平成26年度 現況調査を行い、既存公園施設の問題点等を整理。 試掘調査、現況調査結果を踏まえ、歴史・文化を感じることができるような公園の再整備に向けた基本計画を作成。 基本計画の内容を基に設計に着手。
環-④ 宿院町公園再整備事業		○調査 ○基本計画		○調査 ○基本計画	■	□	●現況調査を行い、既存公園施設の問題点等を整理。 ●現況調査結果を踏まえ、良好な景観の創出に資する公園施設の改修・再整備に向けた基本計画を作成。
環-⑤ 阪堺線停留場美装化事業		○宿院停留場美装化		○宿院停留場美装化	■	□	●平成25年度 宿院停留場改修工事設計 ●平成26年度 宿院停留場改修工事認可申請 ●平成27年度 宿院停留場改修工事着工及び工事竣工

歴まち計画への記載事項 事業名	計画		実施		進捗評価		進捗状況
	H25	H26	H25	H26	■計画どおり進捗	■計画どおり進捗していない	
(4) その他の歴史的風致の維持向上に寄与する事項 基本方針④: 歴史の重層性により育まれた堺の都市魅力の発信と共有							
環-⑥ 紀州街道沿道の 景観づくり (阪堺線沿道の植栽帯の改善)		○基本計画 ○設計		○基本計画 ○設計着手	■	□	<ul style="list-style-type: none"> ●現況調査を行い、既存植栽帯等の問題点等を整理。 ●現況調査結果を踏まえ、阪堺線沿いの植栽帯等を、周辺に調和し、歴史・文化を感じることができるような景観の再整備に向けて、基本計画を作成。 (植栽帯:景観改善のためにヒラドツツジを植栽計画、電停付近花壇:歴史・文化を感じることができるような植栽計画、看板等の設置。) ●基本計画の内容を基に設計に着手した。
モス-⑥ 百舌鳥古墳群 に関する情報発信	○インターネットによる情報発信 ○パンフレットやポスターの作成等		○インターネットによる情報発信 ○パンフレットやポスターの作成等		■	□	<ul style="list-style-type: none"> ●本市ホームページを活用し、タイムリーな情報発信をおこなった。また、プロモーションムービー(日本語・英語・中国語・ハングル版)を掲載するなどし、映像を活用したPRにも努めた。 ●シンポジウムや講演会の開催 平成25年10月26日(土)、第3回国際シンポジウム(藤井寺市立市民総合会館) 参加者293人 平成26年3月1日(土)、第7回世界遺産講演会(堺市産業振興センター) 参加者100人 平成26年11月24日(月・休)、第4回国際シンポジウム(四天王寺大学大講堂) 参加者580人 ●他言語版パンフレットやポスターを作成し、PR効果が見込める場所に配架・掲出を行った。
モス-⑦ 百舌鳥古墳群 周辺案内板の整備	○周遊路の設定 ○デザイン計画の作成		○周遊路のルート案等の作成 ○デザイン計画の検討等		■	□	<ul style="list-style-type: none"> ●周遊案内板の整備の基本的考え方の整理を実施。
モス-⑧ 百舌鳥古墳群 ガイダンス施設の 整備	○活用 検討	○基本計画 の策定	○活用 検討	○基本計画 の検討 ○暫定措置として のガイダンス コーナーの設置	□	■	<ul style="list-style-type: none"> ●平成24年度に(仮称)百舌鳥古墳群ガイダンス施設予定地として取得した大阪府立大学旧大仙キャンパス跡地(旧大阪女子大学跡地)に残る既存校舎の解体工事に着手。 ●効果的なガイダンス施設のあり方や土地の有効活用という点から、施設の基本計画を検討中。 ●施設整備までの暫定的な措置として、平成26年3月、堺市博物館内に百舌鳥古墳群ガイダンスコーナーを設置。 ●基本計画の検討にあたり、施設規模、機能、幹線道路からの進入路等について、検討が更に必要になったため、事業期間を平成31年度までに変更する(現計画の事業期間:~平成28年度まで)。
環-⑦ 環濠都市区域内 における案内板の改善	○継続的に観光客向けの 案内板を改善		○継続的に観光客向けの 案内板を改善 ・H25:18基、H26:23基		■	□	<ul style="list-style-type: none"> ●既存の施設等案内板を改修。2カ国語(日・英)から4ヶ国語(日・英・中・韓)に修正し、写真等を挿入することでより分かり易い案内内容とした。 <実績>平成25年度:18基、平成26年度:23基
全-⑥ 史跡・重要文化財等 公開事業	○春・秋における 文化財特別公開の実施		○春・秋における 文化財特別公開の実施		■	□	<ul style="list-style-type: none"> ●春季堺文化財特別公開 平成26年4月4日~6日 南宗寺等10か所 来場者数5,060人 ●秋季堺文化財特別公開 平成26年11月14日~16日 21日~24日 鉄砲鍛冶屋敷等11か所 9,095人
環-⑧ コミュニティ サイクルポート 整備事業		○文化観光 拠点に整備		○文化観光 拠点に整備	■	□	<ul style="list-style-type: none"> ●さかい利晶の杜内にラック式無人サイクルポートで15基のラックを設置 (参考) 55, 653台、 H24年度 105, 659台、 H25年度 124, 303台
環-⑨ 自転車通行環境 の整備		○整備の推進 (錦南宗寺線、 三宝高須線)		○整備の推進 (錦南宗寺線、 三宝高須線)	■	□	<ul style="list-style-type: none"> ●自転車通行環境整備(自転車レーン)の整備を実施した。 ・錦南宗寺線における自転車レーンの整備 実施済み0.5km/計画延長1.6km ・三宝高須線における自転車レーンの整備 実施済み0.7km/計画延長0.7km(100%完了)
環-⑩ 文化観光拠点 整備事業	○文化観光拠点の整備		○文化観光拠点の整備 ・「さかい利晶の杜」の整備 ・来訪者サービス施設の整備 ・無電柱化、道路整備の実施		■	□	<ul style="list-style-type: none"> ●予定より早く千利休と与謝野晶子をテーマとした展示室、観光案内施設、茶の湯体験施設を備えた文化観光施設である「さかい利晶の杜」や、来訪者サービス施設の整備を進めた。 ●周辺道路の無電柱化工事や道路整備工事などの整備もあわせて実施。これら施設は、外観への伝統的な切妻屋根の採用など和風の設えをもったものとなっている。
全-⑦ 学校教育の場 での茶の湯体験 (堺・スタンダード事業)	○小学校および中学校での 茶の湯体験の継続		○全小学校で茶の湯体験 ○中学校での茶の湯体験の継続 (H25年度:32校)		■	□	<ul style="list-style-type: none"> ●平成25年度は、全小学校、中学校32校で茶の湯体験を実施。

歴まち計画への記載事項 項目		進捗評価		進捗状況	担当課
		■計画どおり進捗	■計画どおり進捗していない		
1	文化財調査、指定、保存管理（活用）計画の策定	■	□	<ul style="list-style-type: none"> ●平成25年11月20日 堺市指定無形文化財 石津太神社のやっさいほっさい 指定 ●平成27年3月末日 「国史跡百舌鳥古墳群保存管理計画」策定予定 	文化財課
2	文化財の修理事業、文化財の周辺環境の整備事業	■	□	<ul style="list-style-type: none"> ●「歴史的建造物保存修理事業(再掲:進行管理総括表 資料③-3:P1 環-①を参照) ●「まちなみ再生事業(再掲:進行管理総括表 資料③-3:P1 環-②を参照) ●「環濠都市区域内における案内板の改善(再掲:進行管理総括表 資料③-3:P1 環-⑦を参照) ●「文化観光拠点整備事業(再掲:進行管理総括表 資料③-3:P1 環-⑧を参照) ●「百舌鳥古墳群整備事業(再掲:進行管理総括表 資料③-3:P2 モズ-①を参照) ●「視点場の整備に関する調査検討(再掲:進行管理総括表 資料③-3:P2 モズ-③を参照) ●「百舌鳥古墳群ガイダンス施設の整備(再掲:進行管理総括表 資料③-3:P2 モズ-④を参照) ●「百舌鳥古墳群周辺案内板の整(再掲:進行管理総括表 資料③-3:P2 モズ-⑤を参照) ●「百舌鳥古墳群水質改善事業(再掲:進行管理総括表 資料③-3:P2 モズ-⑧を参照) 	文化財課
3	文化財の防災	■	□	<ul style="list-style-type: none"> ●文化財防火デーの実施(所轄消防署、関西電力、大阪ガス 文化財課 合同査察実施) 平成26年1月23日・24日 指定文化財寺社等 24箇所 平成27年1月22日・23日 指定文化財寺社等 24箇所 	文化財課
4	埋蔵文化財の取り扱い	■	□	<ul style="list-style-type: none"> ●重点区域内には堺環濠都市遺跡、土師遺跡などの埋蔵文化財包蔵地があり、開発に対しては、届出または通知に基づき適切に指導している。 ●平成25年度は、百舌鳥古墳群のなかにある長山古墳とニサンザイ古墳について、規模や形状の把握のために調査を実施した。長山古墳は、墳丘裾の葺石を確認し、全長110mの前方後円墳に復元することができた。ニサンザイ古墳は後円部北側の裾を確認し、後円部径を170mに復元することができた。 	文化財課
5	文化財に関する普及・啓発の取組、民間団体への助成・支援や連携・協力した取組	■	□	<ul style="list-style-type: none"> ●「市民と協働した古墳の保存管理に向けた取り組み(再掲:進行管理総括表 資料③-3:P2 モズ-⑥を参照) ●「百舌鳥古墳群に関する情報発信(再掲:進行管理総括表 資料③-3:P2 モズ-⑦を参照) ●「堺市地域文化遺産活用活性化事業(再掲:進行管理総括表 資料③-3:P3 全-①を参照) ●「史跡・重要文化財等公開事業(再掲:進行管理総括表 資料③-3:P3 全-②を参照) ●「観光ボランティアガイドの育成・支援(再掲:進行管理総括表 資料③-3:P3 全-③を参照) 	文化財課

	■計画の進捗に影響なし □計画の進捗に影響あり		事業に関する報道等		
	No	報道等タイトル	掲載日	掲載紙等	備考
関連認定	1	堺市府内初の認定	平成25年11月26日	産経新聞	歴史的風致維持向上計画の認定について
	2	堺の歴史まちづくり認定	平成26年11月28日	読売新聞	歴史的風致維持向上計画の認定について
環濠都市区域関連	3	堺包丁をPR 市が感謝状	平成26年1月19日	朝日新聞	堺包丁の知名度アップに貢献した大阪の販売店に感謝状
	4	堺の町家 残す生かす	平成26年1月25日	日経新聞	まちなみ再生事業にむけた取り組みなど
	5	堺刃物まつり	平成26年2月9日	MBS毎日放送	毎年2月に堺市産業振興センターで開催
	6	伝統の「堺緞通」紹介 山口家住宅で資料展示	平成26年2月17日	産経新聞	堺市立町家歴史館 山口家住宅で実施
	7	華麗ひな飾り うっとり 堺の2施設で企画展	平成26年3月3日	産経新聞	堺市立町家歴史館 山口家住宅、清学院で実施
	8	さかいの魅力を創出・発信	平成26年3月20日	毎日新聞	平成26年の本市の取り組みで、百舌鳥古墳群ガイダンス施設や文化観光拠点を紹介
	9	堺の名品 新たに4点	平成26年4月23日	朝日新聞	世界的な工業デザイナーが手がけた香立てと希少な天然香料十数種を調合したお香など選定
	10	堺と包丁1400年の歴史	平成26年6月18日	NHK	優れた包丁が造られる堺市から中継
	11	ありのままのお祭り再び	平成26年7月3日	朝日新聞	トラックによる巡行から、住民により神輿渡御祭が復興したことを紹介
	12	茶の湯体験心豊かに	平成26年7月11日	読売新聞	市内小中学校での茶の湯体験について紹介
	13	川渡る神輿に歓声 住吉大社神事	平成26年8月2日	朝日新聞	8月1日実施の神輿渡御祭に、大和川で行われた引き渡しの様子を紹介
	14	与謝野晶子と線香の関連紹介 堺の山口家住宅などで企画展	平成26年9月9日	産経新聞	堺市立町家歴史館 山口家住宅、清学院で実施
	15	堺打刃物 名工の技 伝統工芸士会員26人の作品展	平成26年9月12日	産経新聞	堺伝統産業会館で開催
	16	茶道聖地にもてなしの杜	平成26年10月5日	読売新聞	文化観光拠点の紹介
	17	職人の町 堺	平成26年10月31日	NHK	堺打刃物の工場を訪れ、職人技を紹介
百舌鳥関連	18	愛される「仁徳さん」住民清掃続け8年	平成26年3月13日	朝日新聞	近隣住民などによる古墳の清掃活動
	19	百舌鳥古墳群ミニシアター開設	平成26年3月24日	NHK	堺市博物館にミニシアターを開設し、1500年前の古墳の様子をCGで紹介
	20	百舌鳥古墳群シアター開設	平成26年3月25日	産経新聞	堺市博物館に開設
	21	高校生が濠の水質浄化実験	平成26年8月21日	NHK	いたすけ古墳で地元高校生が手作り浄化装置による実験を開始
	22	ふとん太鼓18台 勇壮に 堺・百舌鳥八幡宮で月見祭	平成26年9月15日	産経新聞	百舌鳥八幡宮の月見祭
景観・文化財等関連	23	堺の秘蔵文化財見て 今日から修復仏像や障壁画	平成26年11月21日	読売新聞	11月開催秋季文化財特別公開
	24	百舌鳥古墳群 国史跡に	平成25年11月16日	読売新聞	百舌鳥古墳群の17基の古墳が国史跡に指定
	25	世界遺産登録へ一歩 高さ規制案、市民ら歓迎	平成26年4月15日	朝日新聞	世界遺産に向けての高さ規制について
	26	百舌鳥古墳群周辺世界文化遺産をめざし住民に規制を説明	平成26年5月24日	MBS毎日放送	周辺住民に高さ規制などの説明会を開催
	27	百舌鳥古墳群の保存管理計画案まとまる	平成26年12月19日	NHK	百舌鳥古墳群の史跡指定を受け保存管理計画をまとめ今年度中に策定
市からの広報関連	28	文化観光拠点の愛称決定 さかい利晶の杜	平成26年5月1日	広報さかい	文化観光拠点の愛称決定
	29	豊かな歴史を持つ堺を誇りに 名誉大使 藪内佐斗司さん	平成26年1月1日	広報さかい	堺の思い出のなかで、反正・仁徳天皇陵古墳の周遊について触れる
	30	百舌鳥古墳の魅力を見直し	平成26年5月1日	広報さかい	ソーデーマーチ、百舌鳥古墳群シアター、百舌鳥古墳群の講座を紹介
	31	世界に誇る歴史遺産・百舌鳥古墳群 市内外へ魅力を発信	平成27年1月1日	広報さかい	世界遺産講演会、百舌鳥・古市古墳群魅力発信シンポジウム、百舌鳥古墳群講演会を紹介
	32	春季堺文化財特別公開	平成26年4月1日	広報さかい	4月開催
	33	市の無形民俗文化財に 石津太神社のやっさいほっさい	平成25年12月1日	広報さかい	堺市指定無形文化財第1号指定
	34	文部科学大臣が表彰 堺式手織緞通技術保存協会	平成25年12月1日	広報さかい	堺式手織緞通技術保存協会が国の表彰を受ける
	35	堺トラムで巡る 匠のまち堺	平成27年2月9日	堺シティレポ	阪堺電車でまち巡りをしながら、刃物や線香等伝統産業と、それを受け継いでいくための取り組みを紹介