

参考資料2

歴まち計画への記載事項		進行管理スケジュール									
事業名	事業期間	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
環濠都市区域											
環-① 〇歴史的建造物保存修理事業	H25年度～H34年度	〇所有者との調整				〇整備及び保存修理工事の実施					
環-② 〇まちなみ再生事業	H25年度～H34年度	〇協議会設立 〇事業計画作成		〇事業の推進(町家等の修景支援、協議会活動の支援、道路美装化の検討等)							
環-③ 〇ザビエル公園再整備事業	事業完了	〇調査・設計		〇設計 〇Ⅰ期工事	〇Ⅱ期工事						
環-④ 〇宿院町公園再整備事業	事業完了		〇調査 〇基本計画	〇設計	〇再整備工事						
環-⑤ 〇阪堺線停留場美装化事業	H25年度～H34年度	〇綾ノ町停留場 美装化	〇宿院停留場美装化		〇綾ノ町上り停留場ほか小規模改修(平成32年度まで)						
環-⑥ 〇紀州街道沿道の景観づくり (阪堺線沿道の植栽帯の改善)	事業完了		〇基本計画 〇設計	〇設計 〇Ⅰ期工事	〇Ⅱ期工事						
環-⑦ 〇環濠都市区域内における案内板の改善	H18年度～	〇継続的に観光客向けの案内板を改善									
環-⑧ 〇コミュニティサイクルポート整備事業	事業完了		〇文化観光拠点 に整備								
環-⑨ 〇自転車通行環境の整備	H26年度～		〇錦南宗寺線、三 宝高須線	〇錦南宗寺線、深 井畑山宿院線	〇整備の推進(錦南宗寺線ほか)						
環-⑩ 〇文化観光拠点整備事業	事業完了	〇文化観光拠点の整備									
百舌鳥古墳群周辺区域											
㊦-① 百舌鳥古墳群整備事業	H24年度～	〇史跡指定	〇保存管理計 画の策定	〇国協議等	〇寺山南山古墳の調査 〇御廟表塚古墳の公有地化	〇整備基本計 画策定	〇寺山南山古墳の設計・整備(～H34) 〇その他の古墳についても調査等を実施				
㊦-② 重要文化財高林家住宅保存修理事業	H29年度～H31年度					〇保存修理工事の実施予定					
㊦-③ 市民と協働した古墳の保存管理に向けた取組み	H17年度～	〇シンポジウム、講演会等の開催 〇古墳周辺の美化清掃についての広報活動等 〇堺市民の会、府民会議の設立(H27)						〇継続的な意識醸成への取組み			
㊦-④ 視点場の整備に関する調査検討	H25年度～	〇視点場候補地の 調査・検討		〇整備計画案 の作成等	〇履中天皇陵古墳の 視点場整備等		(他の古墳について検討)				
㊦-⑤ 百舌鳥古墳群水質改善事業	事業完了	〇水質浄化手法の検討									
㊦-⑥ 百舌鳥古墳群に関する情報発信	H17年度～	〇インターネットによる情報発信 〇パンフレットやポスターの作成等						〇登録決定イ ベント	〇継続的な取組み		
㊦-⑦ 百舌鳥古墳群周辺案内板の整備	H25年度～	〇周遊路の設定 〇デザイン計画の作成(～H29)					〇整備の実施、継続的な取組み				
㊦-⑧ 百舌鳥古墳群ガイダンス施設の整備	H24年度～H31年度	〇活用 検討	〇基本計画の策定		〇基本、実施設計 〇展示設計		〇整備の実施				
市域全域											
全-① 〇堺市地域文化遺産活用活性化事業	H25年度～	〇住吉祭取材、 記録等	〇住吉祭資料収集		〇報告書作成	〇継続的な取り組み					
全-② 〇ボランティアガイドの育成・支援	H7年度～	〇継続的な育成・支援の実施									
全-③ 〇堺市地場産業振興事業補助事業	H13年度～	〇補助金交付	〇補助金交付	〇補助金交付	〇補助金交付	〇補助金交付	〇補助金交付(継続的な支援)				
全-④ 〇堺市伝統産業後継者育成事業補助事業	H21年度～	〇補助金交付	〇補助金交付	〇補助金交付	〇補助金交付	〇補助金交付	〇補助金交付(継続的な支援)				
全-⑤ 〇堺市ものづくりマイスター制度	H14年度～	〇マイスターの派 遣	〇マイスターの派 遣	〇マイスターの派 遣	〇マイスターの派 遣	〇マイスターの派 遣	〇マイスターの派遣(継続的な支援)				
全-⑥ 〇史跡・重要文化財等公開事業	H10年度～	〇春・秋における文化財特別公開の実施									
全-⑦ 〇学校教育の場での茶の湯体験 (堺・スタンダード事業)	H17年度～	〇小学校および中学校での茶の湯体験の継続									