

重点区域における取組み事業スケジュール (H25～H34)

歴まち計画への記載事項		進行管理スケジュール									
事業名	事業期間	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
環濠都市区域											
環-① ◎歴史的建造物保存修理事業	H25年度～H34年度	○所有者との調整				○整備及び保存修理工事の実施					
環-② ◎まちなみ再生事業	H25年度～H34年度	○協議会設立 ○事業計画作成		○事業の推進(町家等の修景支援、協議会活動の支援、周辺の景観整備等)							
環-③ ◎ザビエル公園再整備事業	H24年度～H28年度	○調査・設計		○設計 ○Ⅰ期工事	○Ⅱ期工事						
環-④ ◎宿院町公園再整備事業	H24年度～H28年度		○調査 ○基本計画	○設計	○再整備工事						
環-⑤ ◎阪堺線停留場美装化事業	H25年度～H34年度	○綾ノ町停留場 美装化	○宿院停留場美装化		○綾ノ町上り停留場ほか小規模改修(平成32年度まで)						
環-⑥ ◎紀州街道沿道の景観づくり (阪堺線沿道の植栽帯の改善)	H25年度～H28年度		○基本計画 ○設計	○設計 ○Ⅰ期工事	○Ⅱ期工事						
環-⑦ ◎環濠都市区域内における案内板の改善	H18年度～	○継続的に観光客向けの案内板を改善									
環-⑧ ◎コミュニティサイクルポート整備事業	H26年度		○文化観光拠点 に整備								
環-⑨ ◎自転車通行環境の整備	H26年度～		○錦南宗寺線、 三宝高須線	○錦南宗寺線	○錦南宗寺線、 深井畑山宿院線	○深井畑山宿院線ほか					
環-⑩ ◎文化観光拠点整備事業	H24年度～H26年度	○文化観光拠点の整備		ソフト事業等(関連事業として、継続的に情報共有)							
百舌鳥古墳群周辺区域											
モス-① 百舌鳥古墳群整備事業	H24年度～	○史跡指定	○保存管理計 画の策定	○国協議等	○寺山南山古墳の調査 ○御廟表塚古墳の公有地化	○整備基本計 画策定	○寺山南山古墳の設計・整備(～H32) ○その他の古墳についても調査等を実施				
モス-② 重要文化財高林家住宅保存修理事業	H29年度～H31年度					○保存修理工事の実施予定					
モス-③ 市民と協働した古墳の保存管理に向けた取組み	H17年度～	○シンポジウム、講演会等の開催 ○古墳周辺の美化清掃についての広報活動等 ○堺市民の会、府民会議の設立(H27)					○継続的な意識醸成への取組み				
モス-④ 視点場の整備に関する調査検討	H25年度～	○視点場候補地の 調査・検討		○整備計画案 の作成等		○履中天皇陵古墳の視点場整備等(他の古墳について検討)					
モス-⑤ 百舌鳥古墳群水質改善事業	H24年度～H28年度	○水質浄化手法の検討				実施に向けた関係機関との調整等					
モス-⑥ 百舌鳥古墳群に関する情報発信	H17年度～	○インターネットによる情報発信 ○パンフレットやポスターの作成等						○登録決定イ ベント	○継続的な取組み		
モス-⑦ 百舌鳥古墳群周辺案内板の整備	H25年度～	○周遊路の設定 ○デザイン計画の作成(～H28)				○整備の実施、継続的な取組み					
モス-⑧ 百舌鳥古墳群ガイダンス施設の整備	H24年度～H31年度	○活用 検討	○基本計画の策定		○基本、実施設計 ○展示設計		○整備の実施				
市域全域											
全-① ○堺市地域文化遺産活用活性化事業	H25年度～	○住吉祭取材、 記録等	○住吉祭資料収集		○報告書作成						
全-② ○ボランティアガイドの育成・支援	H7年度～	○継続的な育成・支援の実施									
全-③ ○堺市地場産業振興事業補助事業	H13年度～	○補助金交付	○補助金交付	○補助金交付	○補助金交付	○補助金交付(継続的な支援)					
全-④ ○堺市伝統産業後継者育成事業補助事業	H21年度～	○補助金交付	○補助金交付	○補助金交付	○補助金交付	○補助金交付(継続的な支援)					
全-⑤ ○堺市ものづくりマイスター制度	H14年度～	○マイスターの派 遣等	○マイスターの派 遣等	○マイスターの派 遣等	○マイスターの派 遣等	○マイスターの派遣(継続的な支援)					
全-⑥ ○史跡・重要文化財等公開事業	H10年度～	○春・秋における文化財特別公開の実施									
全-⑦ ○学校教育の場での茶の湯体験 (堺・スタンダード事業)	H17年度～	○小学校および中学校での茶の湯体験の継続									