

# 平成28年度取組みスケジュール

資料3

堺市歴史的風致維持向上計画

平成28年度												平成29年度
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
★進行管理・評価シート提出(平成27年度分)	<p>(5/17) ■担当者会議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○担当者顔合わせ</li> <li>○報告及び打ち合わせ事項</li> <li>・平成27年度の取組み報告</li> </ul>		<p>○平成28年度進捗状況</p> <p>・平成28年度事業予定に関する庁内照会</p>	<p>(8/3) ■担当者会議</p> <p>(8/16) ■幹事会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○平成28年度事業の取組み状況</li> <li>○平成29年度事業の取組み状況</li> </ul>				<p>○取材・調査、情報収集、関係課調整等</p>	<p>○平成28年度進捗状況</p> <p>・次年度事業予定に関する庁内照会</p>	<p>(2/8) ■担当者会議</p> <p>(2/16) ■幹事会</p> <p>(2/28) ■推進会議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○平成28年度進捗状況</li> <li>○進捗評価・総括評価</li> <li>○今後の事業予定</li> </ul>	<p>(3/28) ●向上協議会</p>	<p>○進行管理・評価シート【平成28年度分】提出 (H29.5末〆切)</p> <p>・進捗評価、総括評価</p> <p>○各評価シートの公表(市HP)</p>
			<p>●(7/13)</p> <p>○国の施策・予算に関する提案・要望活動</p> <p>【要望内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・堺市歴史的風致維持向上計画の円滑な推進に向け、必要な財源を確保すること</li> <li>・本計画に位置付ける事業について、都市再生整備計画事業における交付率の拡充と同様の支援策を講じること</li> </ul>						<p>●(2/18)</p> <p>○第2回近畿歴史まちづくりサミット(斑鳩町開催)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・近畿地方における歴史まちづくりの更なる推進を図る</li> </ul> <p>【主催】斑鳩町、国土交通省近畿地方整備局</p>		<p>(参考)</p> <p>第3回近畿歴史まちづくりサミット彦根市開催(開催時期未定)</p>	