

堺市歴史的風致維持向上計画 スケジュール(予定)

資料 8

H23年度												H24年度												H25年度												認定後 10カ年																																				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	~																																							
<p style="text-align: center;">市民公募・選定</p> <p style="text-align: center;">協議会(第1回)</p> <p style="text-align: center;">8/29</p> <p style="text-align: center;">市内委員会</p> <p style="text-align: center;">歴史的風致維持向上計画全般</p>												<p style="text-align: center;">協議会(第2回)</p> <p style="text-align: center;">11/17</p> <p style="text-align: center;">市内委員会 幹事会</p> <p style="text-align: center;">歴史的風致の整理・重点区域の設定</p>												<p style="text-align: center;">協議会(第3回)</p> <p style="text-align: center;">2/20</p> <p style="text-align: center;">歴史的風致及び課題の整理等</p>												<p style="text-align: center;">協議会(第4回)</p> <p style="text-align: center;">10/18</p> <p style="text-align: center;">市内委員会 幹事会</p> <p style="text-align: center;">歴史的風致の維持</p>												<p style="text-align: center;">協議会(第5回)</p> <p style="text-align: center;">3/29</p> <p style="text-align: center;">市内委員会・幹事会 合同会議</p> <p style="text-align: center;">案のとりまとめ</p>												<p style="text-align: center;">パブコメ</p> <p style="text-align: center;">協議会(第6回)</p> <p style="text-align: center;">8/20</p> <p style="text-align: center;">市内委員会・幹事会 合同会議</p> <p style="text-align: center;">申請に向けた最終確認</p>												