

堺学給第 2568 号  
令和 6 年 3 月 1 日

堺市自治連合協議会  
校区代表者様

堺市教育委員会事務局  
学校管理部長

(仮称) 堺市立第 2 学校給食センターの工期延長に伴う  
全員喫食制中学校給食の開始予定時期の延期について

本市では、成長期にある中学生の健全な心身の発達に向けて、栄養バランスの取れた、安全安心な全員喫食制の中学校給食を実現させるため、(仮称) 堺市立第 1 学校給食センターと(仮称) 堺市立第 2 学校給食センターの建設を進めています。

第 2 給食センターでは、令和 7 年 4 月からの全員喫食制中学校給食の開始に向けて、令和 5 年 10 月から建設を進めていましたが、工期を延長しなければならない事象が発生したため、当初予定していた給食開始時期を変更します。

1 工期延長の理由

第 2 給食センター建設用地の地盤改良工事において、当初の設計を上回る強固な地盤があり、追加の調査を行い、施工方法の変更が必要となったため。

2 工期延長に伴う第 2 給食センターの給食開始時期

(変更前) 令和 7 年 4 月 (予定)

(変更後) 令和 7 年 6 月 (予定)

3 第 2 給食センター対象中学校 (14 校)

泉ヶ丘東・平井・登美丘・野田・福泉・福泉南・宮山台・

若松台・三原台・晴美台・原山台・庭代台・赤坂台・美木多中学校

※なお、全員喫食制中学校給食を開始するまでの間は、現在実施している選択制給食を継続して対応します。

【参考】

(仮称) 堺市立第 2 学校給食センターの概要

建設地：南区桃山台 1-23-1 約 6,700 m<sup>2</sup> (旧・梅給食センター敷地)

調理能力：最大 8,000 食/日 (中学校 14 校へ配送)

※なお、第 1 給食センターから提供する予定の中学校 (29 校) の給食開始時期は、当初の計画どおり、令和 7 年 6 月を予定しています。

(問合せ先) 堺市教育委員会事務局 学校管理部 学校給食課 (担当 熊田)  
〒590-0078 堺市堺区南瓦町 3 番 1 号  
TEL (072) 228-7489 (直通) FAX (072) 228-7256