

令和5年度 議会報告会開催までのスケジュール

協議項目		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(定例会会期)		←→		←→			←→	
開催概要正副座長案作成	議員	9月29日の議会力向上会議で提示・協議 9/29 議会力向上会議						
開催概要正副座長案の内容協議	議員		11月24日の議会運営委員会で開催概要を決定 11/24 議会運営委員会					
各種準備	議員	各種資料、進行シナリオ、読み原稿等の作成等		←→				
各種準備	事務局	事務用品等準備、資料印刷等、事務手続上職員が行う必要がある業務		←→				
チラシ原稿作成	議員	開催概要案の内容が固まり次第作成着手		←→				
チラシ印刷発注	事務局	11月24日の議会運営委員会で開催概要決定後、発注(納期約3週間)		←→				
出席議員・サポート議員の選出	議員	12月7日の各常任委員会委員協議において選出 12/7 各常任委員会						
参加者呼びかけ等	議員	チラシの配布、個人SNSでの開催周知等 (令和6年1月中旬頃申込受付を終了)			←→			
議会報告会の開催及び参加者募集を案内	事務局	広報さかい1月号、議会ホームページ、開催案内チラシ配架等 (令和6年1月中旬頃申込受付を終了)			←→			
開催結果のまとめ	議員	第2部意見交換会各テーブルの意見集約					←→	
開催結果のまとめ	事務局	アンケート集計、議会ホームページへの掲載等					←→	
次回開催に向けての振り返り	議員	議会力向上会議で確認					←→	

議会報告会開催候補日(1月21日)
議会報告会開催候補日(1月28日)