

第3期行財政改革プログラム 個別取組工程表

取組番号	3-1-7	取組項目名	学校園建物の長寿命化改修の実施			
所管	教育委員会事務	局	学校管理	部	学校施設	課
〔P〕 取組内容	実施内容	学校施設総合整備計画を策定し、老朽化対策として創造的改修・劣化改修・機能的改修を3つの柱として建物の長寿命化改修を実施します。				
	目標	H30	学校施設総合整備計画を策定 長寿命化改修 5棟			
		R1	長寿命化改修 5棟			
		R2	長寿命化改修 5棟			
〔D〕 実績・進捗状況	H30	総合整備計画(学校施設整備計画)の策定に向けて、素案を作成した。 老朽化対策として、改築・外壁改修の設計及び工事を実施した。				
		H30の達成度	c	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成		
	R1	学校施設整備計画を策定した。 老朽化対策として、改築・外壁改修の設計及び工事を実施した。				
		R1の達成度	b	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成		
		H30~R1の達成度	c	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成		
	R2	老朽化対策として、改築・改修の設計及び工事を実施した。				
		R2の達成度	c	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成		
		H30~R2の達成度	c	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成		
	行革効果額の見込み及び実績		平成30年度	令和元年度	令和2年度	
		見込み	－ 百万円	－ 百万円	－ 百万円	
実績		－ 百万円	－ 百万円	－ 百万円		
評価	B	〔基準〕 S:優良 A:良好 B:普通 C:不良				
〔C〕 課題分析	R1年度に策定した学校施設整備計画を基に、改築・改修工事を実施していく必要がある。					
〔A〕 改善策	老朽化基礎調査等の結果などを基に校舎の順位付けを行い、効率よく改築・改修工事を実施していく。					
備考						