

第3期行財政改革プログラム 個別取組工程表

取組番号	3-1-8	取組項目名	小規模校の再編整備			
所管	教育委員会事務	局	学校管理	部	教育環境整備推進室	課
〔P〕 取組内容	実施内容	小規模校における児童生徒や学校運営に関する様々な課題を解消し、より良い教育環境を整えて子どもたちの健全な成長を図るため、児童数の推移などを勘案しながら、早期に再編整備を行う。				
	目標	H30	原山台小学校と原山台東小学校を再編整備し、原山ひかり小学校を開校。			
		R1	再編整備対象校について、地域住民、保護者、学校と調整を進め、再編整備懇談会を開催。			
		R2	再編整備対象校について、地域住民、保護者、学校と調整を進め、再編整備懇談会を開催。			
〔D〕 実績・進捗状況	H30	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年4月に「堺市立原山ひかり小学校」が開校。 保護者や地域住民の代表、学校及び行政関係者で構成する再編整備懇談会を開催(4月～3月)。懇談会における意見を聴きながら、通学路の設定や安全対策の検討などを実施。 				
		H30の達成度	b	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成		
	R1	<ul style="list-style-type: none"> 令和2年4月の原山ひかり小学校新校舎への移転に向けた準備。 原山台小学校と原山台東小学校の再編整備懇談会(4月～3月)を開催。検討してきた通学路の安全対策を実施した。 小規模校へのヒアリングを実施し、情報収集を行った。 				
		R1の達成度	b	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成		
		H30～R1の達成度	b	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成		
	R2	<ul style="list-style-type: none"> 次期再編整備対象校の選定に向け、地域住民、保護者との調整を進めた。 小規模校へのヒアリングを実施し、情報収集を行った。 				
		R2の達成度	c	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成		
		H30～R2の達成度	c	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成		
	行革効果額の見込み及び実績		平成30年度	令和元年度	令和2年度	
		見込み	- 百万円	- 百万円	- 百万円	
実績		- 百万円	- 百万円	- 百万円		
〔C〕 評価	評価	B	〔基準〕 S:優良 A:良好 B:普通 C:不良			
	課題分析	次期再編整備対象校の選定に向け、地域住民、保護者の理解と協力を得るため、慎重に調整を進めた。しかし、計画していた再編整備懇談会の開催までは至らなかった。				
	改善策	次期再編整備対象校の選定、再編整備懇談会の開催に向け、引き続き地域住民や保護者の理解と協力を得るために調整を進める。				
備考						