

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管	子ども青少年	局	子育て支援	部	幼保運営	課
項目	2-15	市立保育所の民営化の推進				
実施内容	多様化する保育需要に対応するため、民営化対象保育所の民営化を推進する。					
目標	平成28年度以降、毎年度1施設以上の民営化を実施 (平成27年度追記)					
工程	当初予定	26年度 平成28年度に民営化する保育所及び移管方法の公表	27年度 平成29年度に民営化する保育所及び移管方法の公表	28年度 ● 平成26年度公表保育所の民営化	29年度 ● 平成27年度公表保育所の民営化	
	進捗状況 (実績・見込)	26年度 美原きた保育所建替え用地を取得 美原きた保育所の民営化手法等を検討	27年度 ● 美原きた保育所の民営化を公表 移管先法人の公募・選定 民営化の対象となっている保育所の移管方法等を検討	28年度 ←-----→ 保育の引き継ぎ共同保育 百舌鳥保育所・認定こども園百舌鳥幼稚園等の統合・民営化を公表 移管先法人の公募・選定	29年度 ○ 美原きた保育所の民営化 ←-----→ 平成31年度以降に民営化する保育所の移管方法の検討	
数値目標		26年度	27年度	28年度	29年度	
	民営化実施保育所数	見込 -	見込 -	1	1	実績 -
実績	27年度 ・美原区内の公立保育所の存置及び民営化方針を決定(5月) ・美原きた保育所の平成29年4月民営化を公表・移管先法人の公募(7月) ・移管先法人の選定(12月)					
単年度の 効果額見込 及び実績		26年度	27年度	28年度	29年度	
	見込	-	-	0.35億円	0.35億円	実績
評価	27年度 B	課題	民営化対象保育所の移管時期や移管方法等。			
		改善策	美原区内の公立保育所の存置及び民営化方針を決定。美原きた保育所について平成29年4月からの民営化を公表し、移管法人の選定を行った。			
評価基準		A:目標を上回って達成 B:目標を概ね達成 C:未達成				
備考						