

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管	教育委員会事務	局	地域教育支援	部	放課後子ども支援	課
項目	2-20	すこやか子ども事業(青少年育成活動)の見直し				
実施内容	すこやか子ども事業の内、青少年育成活動については、市の放課後対策事業として委託方式により実施する。 H27年度において、地域交流課がすこやか子ども事業として行っていたジュニアホール活動を放課後子ども支援課所管の放課後子どもプランモデル事業(堺っ子くらぶ)へと移行完了させ、委託方式により実施している。					
目標	平成27年度 外部委託による事業実施 (平成27年度追記)					
工程	当初予定	26年度	27年度	28年度	29年度	
		関係課による委託方式移行に向けた話し合いの実施	「放課後子どもプランモデル事業(堺っ子くらぶ)」実施(放課後子ども支援課)			
工程	進捗状況 (実績・見込)	26年度	27年度	28年度	29年度	
		・「堺っ子くらぶ」の新規事業実施に関し、保護者・地域への説明と周知 ・新年度「堺っ子くらぶ」利用者の申請受付 ・「放課後子どもプランモデル事業(堺っ子くらぶ)」受託事業者の入札・選定 ・現ジュニアホール活動から「堺っ子くらぶ」への円滑な引継ぎ作業	・元ジュニアホール活動から、大仙西小学校敷地内での「放課後子どもプランモデル事業(堺っ子くらぶ)」への移行完了 ・ジュニアホール活動から「堺っ子くらぶ」への引継ぎ作業後、関係各課との調整の中で適正な事業実施を目指す	・「放課後子ども総合プラン事業(堺っ子くらぶ)」と名称を改め、引き続き適正な事業実施を目指す		
数値目標	見込 実績	26年度	27年度	28年度	29年度	
		-	-	-	-	
実績	27年度	地域交流課の元ジュニアホール活動から「堺っ子くらぶ」への引継ぎ作業後、関係各課と調整しながら適正な事業運営を行った。				
単年度の 効果額見込 及び実績	見込 実績	26年度	27年度	28年度	29年度	
		-	41 百万円 48 百万円	-	-	
評価	27年度 B	課題	地域交流課の元ジュニアホール活動から「堺っ子くらぶ」へ円滑に引継ぎ、特に課題はなかった。			
		改善策	引継ぎが完了したため、今後の改善策はない。			
評価基準		A: 目標を上回って達成 B: 目標を概ね達成 C: 未達成				
備考						