

**第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表**

所管	建設	局	公園緑地	部	公園緑地整備	課
項目	2-22 (27年度新規)	PFI手法の導入検討				
実施内容	「子どもから高齢者まで誰もが健康づくりを愉しむきっかけをつくる公園」をコンセプトとした屋外屋内プールの新設、それに合わせた公園全体の再整備について、PFIの導入が相応しいか検討する。					
目標	設計・建設・管理運営に民間の経営能力や技術能力等のノウハウを活用し、質の高い公共サービスを提供するため、PFI手法の導入を図る。 (平成27年度追記)					
工程	当初予定	26年度	27年度	28年度	29年度	
		←→ 基本構想	←→ 基本計画策定	←→ 民間手法導入調査 (PFI導入可能性調査)	←→ 実施支援業務 (アドバイザー業務)	
進捗状況 (実績・見込)	26年度	27年度	28年度	29年度		
	←→ 基本構想	←→ 基本計画策定	←→ 民間手法導入調査 (PFI導入可能性調査)	←→ 実施支援業務 (アドバイザー業務)		
数値目標		26年度	27年度	28年度	29年度	
	-	見込	-	-	-	-
	実績	-	-			
実績	27年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原山公園再整備基本計画（案）の策定</li> <li>・民間手法導入調査及び実施支援業務を発注し導入調査に着手した。</li> </ul>				
単年度の 効果額見込 及び実績		26年度	27年度	28年度	29年度	
	見込	-	-	-	-	
	実績	-	-			
評価	27年度	B	課題	限られた時間の中で民間手法を活用して、平成32年夏の原山公園の新プールを開設すること。		
			改善策	ヒアリング等により民間ノウハウ等の情報収集を行い、収益力を持った魅力あふれる新プールを含めた公園の再整備を行う。		
評価基準		A: 目標を上回って達成 B: 目標を概ね達成 C: 未達成				
備考						