

## 第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管	教育委員会事務	局	学校管理	部	施設	課
項目	4-12	学校園建物の老朽化対策の実施				
実施内容	昭和46年以前に建築された校舎について、建物の老朽化を判断するための基礎調査を平成25・26年度に実施する。平成29年度を目途に老朽化対策の事業を実施できるように、平成26年度より中長期的な整備計画の策定を行う。					
目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成25年度及び26年度に昭和46年以前に建築された校舎を対象として建物の老朽化を判断するための基礎調査を実施</li> <li>・平成26年度から中長期的な整備計画を策定</li> <li>・平成29年度から老朽化対策事業の本格実施</li> </ul>					
工程	当初予定	26年度	27年度	28年度	29年度	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・9月までに昭和45年～46年に建築された校舎の老朽化調査を完了</li> <li>・平成25、26年度の老朽化調査を基礎とした中長期老朽化対策計画の策定</li> <li>・進行中の老朽化調査の結果も反映しながら、先進事例として優先度の高い校舎2～3棟をモデル事業(工事費用、工期、工事施工時の学校運営の検討)校に選定。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中長期老朽化対策計画を策定(H26年度より継続)</li> <li>・6月仮設校舎リース入札(モデル事業校用)</li> <li>・モデル事業実施校の設計業務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・モデル事業の実施状況等を基にした計画(工事費用・工期・学校運営等)見直し作業</li> <li>・6月仮設校舎リース入札(H29年度工事予定校)</li> <li>・2月まで老朽化対策工事設計業務(H29年度工事予定校)</li> <li>・3月までモデル事業実施校の工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・モデル事業の実施状況等を基にした計画見直し作業(H28年度より継続)</li> <li>・6月仮設校舎仮設校舎リース入札(H30年度工事予定校)</li> <li>・2月まで老朽化対策工事設計業務(H30年度工事予定校)</li> <li>・3月まで老朽化対策工事</li> </ul>	
	進捗状況 (実績・見込)	26年度	27年度	28年度	29年度	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・昭和45～46年以前に建築された校舎の老朽化調査完了</li> <li>・文科省公募の「学校施設老朽化対策先導事業」の採択を受けた宮園小学校において、既存校舎の長寿命化改修を目指す「基本計画」を策定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「学校施設老朽化対策先導事業」において策定した「基本計画」を基に基本設計・実施設計を実施(H28年5月まで)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「学校施設老朽化対策先導事業」における老朽化対策工事の実施(H30年3月まで)</li> </ul>		
実績	(平成26年度) ・昭和45～46年以前に建築された校舎の老朽化調査完了 ・文科省公募の「学校施設老朽化対策先導事業」の採択を受けた宮園小学校において、既存校舎の長寿命化改修を目指す「基本計画」を策定					
評価	26年度	B	課題	全国における先導事業なので参考となる前例があまりない。		
			改善策	前年度事業採択された自治体へのヒアリング等を行う。		
評価基準	A: 目標を上回って達成 B: 目標を概ね達成 C: 未達成					
備考						