

第2期行財政改革プログラム 個別取組工程表

所管	建設	局	自転車まちづくり	部	自転車企画推進	課
項目	2-16	コミュニティサイクル事業の管理運営のあり方の見直し				
実施内容	業務委託を行っているコミュニティサイクルポート管理運営業務に関し、指定管理者制度移行を含めた効果的かつ効率的な管理運営のあり方について検討する。 具体的には、自転車等駐車場の指定管理にサイクルポートを含めた一体的な管理運営体制を行うことを検討する。					
目標	平成28年度 効果的かつ効率的な管理運営を実施					
工程	当初予定	26年度	27年度	28年度	29年度	
		効果的かつ効率的な管理運営の手法について検討	効果的かつ効率的な管理運営の実施に向けての各種手続きや関係者との具体的な協議、調整	●	効果的かつ効率的な管理運営の実施	
進捗状況 (実績・見込)		26年度	27年度	28年度	29年度	
		効果的かつ効率的な管理運営の手法について検討	効果的かつ効率的な管理運営の実施に向け、他都市の管理運営方式の導入の可否について検討。また、既存の運営方式の見直しについても検討。	○	効果的かつ効率的な管理運営の実施	
実績	(平成26年度) 指定管理者制度導入の可否について関係各課と調整を行った結果、コミュニティサイクル専用駐輪場を公の施設としての位置づけの作業を行えば移行可能であることを確認。現在の管理運営の業務内容の洗い出し及びコミュニティサイクル実施自治体の管理運営方式の調査。					
評価	26年度	B	課題	コミュニティサイクル実施自治体の増加に伴い指定管理者制度以外にも多様な管理運営方式を採用していることが判明。どのような管理運営方式を採用することが効果的かつ効率的であるかの検討が必要。		
			改善策	各自治体の管理運営方式についてより詳細な調査・分析の実施		
評価基準	A: 目標を上回って達成 B: 目標を概ね達成 C: 未達成					
備考						