

親子ツアー・東区かるた事業 スケジュール（案）

資料 7

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
（ツアー） 取組内容	・コース確定 ・昼食会場調整 スポット等使用許可・調整 安全管理準備 ツアー開催準備			ツアー開催 参加者案内等	ツアー振り返り、次年度事業検討					
（かるた） 取組内容		次年度予算要求 読み句公募準備 読み句公募 イラスト発注先の検討 写真収集		読み句選定 イラスト発注・納品	読み句不足分作成 写真加工	印刷業者選定・仕様等確認 デザイン 統合調整	最終案承認 発注調整 印刷業者へ発注		納品	
備考		R5年度当初予算編成					統一地方選挙準備			・第1期任期満了