

進行管理総括表 (令和元年度事業)

■進捗評価項目

①組織体制 P1

②重点区域における良好な景観を形成する施策 P1

③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項 P2～P7

- 方針① 古墳時代をはじめ各時代に培われてきた多様な歴史・文化資源の保存と活用
 - ・百舌鳥古墳群整備事業
 - ・重要文化財高林家住宅保存修理事業
 - ・歴史的建造物保存修理事業
- 方針② 「もののはじまり何でも堺」に象徴される伝統の継承と振興
 - ・市民と協働した古墳の保存管理に向けた取組み
 - ・堺市地域文化遺産活用活性化事業
 - ・ボランティアガイドの育成・支援
 - ・堺市地場産業振興事業補助事業
 - ・堺市伝統産業後継者育成事業補助事業
 - ・堺市ものづくりマイスター制度
- 方針③ 古墳や歴史的まちなみを活かした魅力ある景観の創出
 - ・視点場の整備に関する調査検討
 - ・まちなみ再生事業
 - ・阪堺線停留場美装化事業
- 方針④ 歴史の重層性に育まれた堺の都市魅力の発信と共有
 - ・百舌鳥古墳群に関する情報発信
 - ・百舌鳥古墳群周辺案内板の整備
 - ・百舌鳥古墳群ガイダンス施設の整備
 - ・環濠都市区域内における案内板の改善
 - ・史跡・重要文化財等公開事業
 - ・自転車通行環境の整備
 - ・学校教育の場での茶の湯体験

④文化財の保存又は活用に関する事項 P8

⑤効果・影響等に関する報道 P9

⑥その他(効果等) P10～P12

- ・文化観光拠点整備事業関連取組み
- ・堺茶の湯文化の振興事業
- ・環濠都市堺の再生事業
- ・子ども観光ガイドの実施
- ・自転車タクシー走行実験の実施
- ・「SAKAI散歩」の実施
- ・民間事業者によるシェアサイクルの導入の検討
- ・第5回近畿歴史まちづくりサミットin堺の開催

歴まち計画への記載事項		進捗評価		進捗状況																																														
項目	■計画どおり進捗	■計画どおり進捗していない																																																
① 組織体制																																																		
1 歴まち計画の円滑な推進に向けた組織体制に関する取組み	■	□	<p>令和元年10月に幹事会を開催し、令和元年度の取組み状況や中間評価案について確認したほか、令和2年度の予算要求も踏まえた事業予定に関して情報共有・意見交換を行った。 また、令和2年1月から3月にかけて幹事会、推進会議及び協議会を開催し、令和元年度の進捗状況や中間評価の内容についての確認等を行った。 ○令和元年11月5日 推進会議幹事会開催、令和2年2月4日 推進会議幹事会開催 ○令和2年2月14日 推進会議開催</p>  <p>堺市歴史的風致維持向上計画推進会議 (令和2年2月14日)</p>	 <p>令和2年度取組スケジュール</p>																																														
② 重点区域における良好な景観を形成する施策																																																		
1 都市計画・景観計画等との連携および屋外広告物法に基づく施策との連携	■	□	<p>百舌鳥古墳群及び周辺区域において、世界文化遺産登録も視野に古墳のあるまちとして相応しい景観づくりの一環として、平成28年に高度地区による「建築物の高さ制限」、景観地区による「建築物の色彩などの形態意匠の制限」、屋外広告物条例による「屋外広告物の大きさや高さ等の制限」を実施した。 以後、景観地区の認定申請を通して、景観アドバイザー会議等も活用し、建物の色彩等の調和を図るとともに、同区域における既存不適格広告物の適正化に向けた補助金制度を活用し、早期適正化に向けた取組みを実施した。</p> <p>○景観地区認定申請件数</p> <table border="1" data-bbox="736 1024 1433 1108"> <thead> <tr> <th colspan="5">景観地区認定申請件数</th> </tr> <tr> <th></th> <th>H28年度</th> <th>H29年度</th> <th>H30年度</th> <th>R元年度</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>申請件数</td> <td>56</td> <td>88</td> <td>62</td> <td>52</td> <td>258</td> </tr> </tbody> </table> <p>○屋外広告物適正化事例</p> <p>屋上広告物の撤去事例</p>  <p>自立広告塔の改修事例</p>  <p>○屋外広告物適正化補助金制度の活用</p> <table border="1" data-bbox="1834 1014 2516 1161"> <thead> <tr> <th colspan="6">百舌鳥古墳群周辺地域における屋外広告物の適正化(件数)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>H28年度</th> <th>H29年度</th> <th>H30年度</th> <th>R元年度</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補助金活用</td> <td>2(1)</td> <td>4(4)</td> <td>9(9)</td> <td>11(6)</td> <td>26(20)</td> </tr> <tr> <td>自費改修</td> <td>3(1)</td> <td>8(2)</td> <td>16(2)</td> <td>16(1)</td> <td>43(6)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5(2)</td> <td>12(6)</td> <td>25(11)</td> <td>27(7)</td> <td>69(26)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※()は屋上広告物の適正化件数を示す。</p> <p>屋上広告物の撤去事例</p>  <p>自立広告塔の撤去事例</p>  <p>アドバイザー会議</p> 	景観地区認定申請件数						H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	合計	申請件数	56	88	62	52	258	百舌鳥古墳群周辺地域における屋外広告物の適正化(件数)							H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	合計	補助金活用	2(1)	4(4)	9(9)	11(6)	26(20)	自費改修	3(1)	8(2)	16(2)	16(1)	43(6)	計	5(2)	12(6)	25(11)	27(7)	69(26)
景観地区認定申請件数																																																		
	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	合計																																													
申請件数	56	88	62	52	258																																													
百舌鳥古墳群周辺地域における屋外広告物の適正化(件数)																																																		
	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	合計																																													
補助金活用	2(1)	4(4)	9(9)	11(6)	26(20)																																													
自費改修	3(1)	8(2)	16(2)	16(1)	43(6)																																													
計	5(2)	12(6)	25(11)	27(7)	69(26)																																													

歴まち計画への記載事項 事業名	R1 計画	進捗評価		進捗状況
		■計画どおり進捗	■計画どおり進捗していない	
<p>(1) 歴史的風致を形成している建造物の整備と管理(保存・修理事業など) 基本方針①: 古墳時代をはじめ、各時代に培われてきた多様な歴史・文化資源の保存と活用</p>				
モス① 百舌鳥古墳群整備事業	○御廟表塚古墳をはじめとする古墳の整備に向けた発掘調査	■	□	<p>令和元年度は、昨年度発掘調査を行った御廟表塚古墳の発掘調査報告書の刊行に向けた整理作業を行った。また御廟表塚古墳の整備に向けた現況測量を実施した。いたすけ古墳や長塚古墳、塚廻古墳、丸保山古墳において樹木や竹の伐採など環境整備事業を実施し、墳丘の保護と視認化を図った。このことにより各時代に培われてきた多様な歴史・文化資源の保存と活用が図られる。令和2年度に御廟表塚古墳整備基本設計を実施。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>御廟表塚古墳環境整備事業（除草後）（令和元年7月）</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>御廟表塚古墳 現地測量作業風景(令和2年1月)</p> </div> </div>
モス② 重要文化財高林家住宅保存修理事業	○保存修理工事の実施	■	□	<p>所有者、国との協議を進め、平成29年度から主屋等の修理を実施。 ○平成29年度 設計業務・保存修理工事／平成30・31年度 保存修理工事 ○平成30年度 主屋茅の葺き替え、不動堂木部補修、瓦葺き ○平成30年6月3日に修理中の現場を一般公開 ○令和元年5月31日竣工 これらを進めることにより各時代に培われてきた多様な歴史・文化資源の保存と活用が図られる。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>高林家住宅主屋竣工全景</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>高林家住宅不動堂竣工全景</p> </div> </div>
環① 歴史的建造物保存修理事業	○整備及び保存修理工事の実施	■	□	<p>○「堺市指定有形文化財井上関右衛門家住宅(鉄砲鍛冶屋敷)保存修理工事設計業務」完了 ○「堺市指定有形文化財井上関右衛門家住宅(鉄砲鍛冶屋敷)保存修理工事(その2)」落札 ○「堺市指定有形文化財井上関右衛門家住宅(鉄砲鍛冶屋敷)保存修理工事(その2)」に伴う電気設備工事」落札 ○鉄砲鍛冶屋敷に伝わる歴史資料について、月2回のペースで、所有者やボランティアと共に調査を実施。 ○秋季堺文化財特別公開で建物座敷部の公開及び資料展示(令和元年11月1, 2, 3, 4日 参加者人数1,152人) これらを実施することで各時代に培われてきた多様な歴史・文化資源の保存と活用が図られる。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>特別公開の様子（令和元年11月3日）</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>特別公開のチラシ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>資料調査の様子（令和元年1月9日）</p> </div> </div>
<p>(2) 歴史と伝統を反映した人々の活動の支援 基本方針②: 「もののはじまり何でも堺」に象徴される伝統の継承と振興</p>				
モス③ 市民と協働した古墳の保存管理に向けた取組み	○シンポジウム、講演会等の開催 ○古墳周辺の美化清掃についての広報活動等	■	□	<p>イベントなどの開催により、古墳への理解が深まると共に、古墳の保存管理に向けた市民の意識醸成が図られた。 ○平成31年4月13日(土) 第4回クボタ堺感謝デー【桜塚古墳見学ツアー】(クボタ堺工場との連携) ○ウォーキングイベントの開催 ・令和元年5月12日(日) 親子で楽しむ古墳めぐりウォーキング(堺ライオンズクラブに協力 於:大仙公園) ○市民主体の清掃活動の実施 ・令和元年11月3日(日) 第28回仁徳陵をまもり隊による清掃活動を実施 (仁徳陵をまもり隊に協力 於:仁徳天皇陵古墳周辺) 参加人数:384人 ○令和元年11月23日(土)～12月7日(土)「百舌鳥古墳群魅力発掘講座～初めて学ぶ方のために～」(全3回)を開催 参加人数:94人(3回合計)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>第4回クボタ堺感謝デー (平成31年4月13日)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>親子で楽しむ古墳めぐりウォーキング (令和元年5月12日)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>第28回仁徳陵をまもり隊による清掃活動 (令和元年11月3日)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>百舌鳥古墳群魅力発掘講座 (令和元年11月23日～12月7日)</p> </div> </div>

歴まち計画への記載事項 事業名	R1 計画	進捗評価		進捗状況
		■計画どおり進捗	■計画どおり進捗していない	
全-① 堺市地域文化遺産活用活性化事業	○継続的な取組み	■	□	<p>文化遺産総合活用推進事業(地域文化遺産活性化事業) ○地域の文化遺産次世代継承 普及啓発事業として、堺の手織織通や和晒・注染、手描き鯉幟など、堺の伝統的な工芸技術をはじめとした文化遺産を市民に広く普及し、理解を深めるため、町家歴史館など文化財公開施設を主な会場としてワークショップ事業を4回実施。今まで注目されてこなかった地域の文化遺産に対する市民の認知度が上昇するとともに、市民が地域の文化遺産を再発見し自らの地域を活性化していこうという意識醸成が図られた。</p> <p>○伝統文化継承基盤整備 記録作成事業としては、だんじりやふとん太鼓の修理過程や曳行の様子を記録に残し、後継者養成事業では、講習会等により技術や歴史文化の継承につとめた。国選択・大阪府指定無形民俗文化財上神谷のこおどり用具等整備事業など合計20事業を実施することにより、地域の伝統文化継承の基盤を整備し、地域の伝統文化を一層活性化させることができた。 「堺市地域文化遺産活性化実行委員会」構成団体(令和元年度) 堺こおどり保存会・船待神社神楽子供獅子保存会・美多彌神社流鏝馬保存会・堺手織織通技術保存協会・開口神社八朔祭伝統文化保存継承委員会・百舌鳥八幡宮月見祭伝統文化保存伝承実行委員会・陶荒田神社文化財推進実行委員会・石津神社秋季例大祭保存伝承実行委員会・高松・丈六秋の例大祭保存継承実行委員会・湊地域伝統文化保存伝承実行委員会)</p>     <p>堺の伝統工芸・文化遺産ワークショップ事業 (令和2年2月23日撮影)</p> <p>百舌鳥八幡宮月見祭伝統文化用具等整備事業百舌鳥八幡宮月見祭伝統文化保存伝承実行委員会 (令和元年9月14日撮影)</p> <p>国選択大阪府指定無形民俗文化財上神谷のこおどり用具等整備事業堺こおどり保存会 (令和元年10月6日撮影)</p> <p>船待神社神楽子供獅子踊り後継者養成事業船待神社神楽子供獅子保存会 (令和元年9月14日撮影)</p>
全-② ボランティアガイドの育成・支援	○継続的な育成・支援の実施	■	□	<p>研修・勉強会等の実施により、ボランティアガイド全体の知識や技能が向上したほか、来訪者対策の充実が図られた。 ○堺観光ボランティア入門講座 令和元年5月8日～7月10日、全11回 ○その他研修・勉強会 4月:28期生市役所展望ロビー小学校社会見学研修(2日間) 参加人数:16人 自転車博物館特別展勉強会 参加人数:28人 28期生まち歩き勉強会① 参加人数:11人 5月:第1回全体研修会「古市古墳群の魅力」(2日間) 参加人数:129人 28期生まち歩き勉強会② 参加人数:11人 6月:古墳めぐり勉強会 参加人数:27人 世界文化遺産研修 参加人数:92人 28期生6か月フォローアップ研修 参加人数:12人 28期生まち歩き勉強会③ 12人 7月:世界文化遺産研修 参加人数:40人 28期生まち歩き勉強会④ 参加人数:12人 9月:キャップ・ハンディ講習会 参加人数:2 10月:ツアーガイドの為の検定に向けて堺市博物館研修 参加人数:38人</p> <p>12月:妙國寺研修 参加人数:23人 堺伝統産業会館研修 参加人数:25人 会員交流会「岩出・紀の川コース」参加人数:47人 29期生対象まち歩き勉強会② 参加人数:11人 1月:マナー研修会 参加人数:67人 29期生対象まち歩き勉強会③ 参加人数:11人 29期生6ヶ月フォローアップ研修 参加人数:12人 28・29期生対象阪堺電車勉強会 参加人数:24人 2月:自転車博物館特別展勉強会 参加人数:26人 ぐるっと堺勉強会 参加人数:39人 第2回全体研修会「鉄砲鍛冶屋敷」参加人数65人</p>  <p>研修の様子</p>
全-③ 堺市地場産業振興事業補助事業	○補助金交付(継続的な支援)	■	□	<p>刃物、線香など市内地場産業6団体に対し、本補助金を交付し、事業活動を支援。イベントなどの開催を通して、地場産業のPR及び販路の拡大が図られた。</p>    <p>注染・和晒の販路開拓を目的としたイベントの開催 (令和元年7月20日)</p> <p>刃物の販路開拓を目的としたイベントの開催 (平成31年4月20～21日)</p> <p>市内施設等での地場製品の展示(通年)</p>
全-④ 堺市伝統産業後継者育成事業補助事業	○補助金交付(継続的な支援)	■	□	<p>市内伝統産業事業者に対し、本補助金を15件(28名)に交付し、後継者育成を支援。このことにより、「もののはじまり何でも堺」に象徴される伝統の継承と振興が図られた。</p>   <p>刃物製造技法の指導育成</p> <p>染色(注染)技法の指導育成</p>

歴史まち計画への記載事項 事業名	R1 計画	進捗評価		進捗状況
		■計画どおり進捗	■計画どおり進捗していない	
全-⑤ 堺市ものづくり マイスター制度	○マイスターの派遣(継続的な支援)	■	□	<p>マイスターの実演・体験講座を通して、伝統産業への理解が深まった。 マイスター派遣等件数 55件 参加人数 2,096人 (マイスター派遣等の内訳 刃物26件、線香5件、和菓子17件、鍔2件、注染5件)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>刀物体験講座</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>線香体験講座</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>和菓子体験講座</p> </div> </div>
(3) 歴史的風致を形成する建造物の周辺環境の向上(道路整備・修景など)				
		基本方針③: 古墳や歴史的まちなみを活かした魅力ある景観の創出		
モス-④ 視点場の整備 に関する調査検討	○履中天皇陵古墳の視点 場整備等(他の古墳につ いて検討)	■	□	<p>履中天皇陵古墳北側の視点場について、平成29年度に整備が完了。 ウォーキングマップや百舌鳥古墳群周遊ナビにビュースポットとして掲載するなど、古墳群周遊路の利便性の向上にも寄与している。 その他の古墳の視点場については、引き続き調査検討中。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>仁徳天皇陵古墳</p> <p>ビュースポット箇所</p> <p>履中天皇陵古墳</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>履中天皇陵古墳ビュースポット</p> </div> </div>
モス-⑤ 百舌鳥古墳群 水質改善事業				★平成28年度 完了

歴まち計画への記載事項	R1	進捗評価		進捗状況																																										
事業名	計画	■計画どおり進捗	■計画どおり進捗していない																																											
環-② まちなみ再生事業	○町家等の修景支援 ○協議会活動の支援 ○道路美化の検討等	■	□	<p>○令和元年度の機運醸成等の取組み</p> <table border="1" data-bbox="914 325 1573 835"> <thead> <tr> <th colspan="2">令和元年度の取組み（公民協働の取組み）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和元年5月</td> <td>第8回総会開催 第1回景観規制に向けた勉強会開催</td> </tr> <tr> <td>令和元年6月</td> <td>協議会ニュースvol.21発行 第2回景観規制に向けた勉強会開催</td> </tr> <tr> <td>令和元年7月</td> <td>第1回地蔵盆の行灯作成ワークショップ開催</td> </tr> <tr> <td>令和元年8月</td> <td>第2回地蔵盆の行灯作成ワークショップ開催 地蔵盆開催</td> </tr> <tr> <td>令和元年10月</td> <td>協議会ニュースvol.22発行 町なみ再生イベント週間 「町なみ再生と景観～協議会の歩み～」の展示</td> </tr> <tr> <td>令和元年12月</td> <td>協議会ニュースvol.23発行</td> </tr> <tr> <td>令和2年1月</td> <td>町なみ再生連続講座（第1回）</td> </tr> <tr> <td>令和2年2月</td> <td>町なみ再生連続講座（第2回）</td> </tr> <tr> <td>令和2年3月</td> <td>協議会ニュースvol.23発行</td> </tr> </tbody> </table>  <p>・第8回定期総会ならびに第1回景観規制に向けた勉強会開催（令和元年5月5日）</p>  <p>・第2回景観規制に向けた勉強会開催（令和元年6月30日）</p> <p>○令和元年度の修景事業</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>（改修前）</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>（改修後）</p>  </div> </div> <p>【おもな修景内容】 屋根瓦葺き替え、外壁の土壁及び杉板補修、開口部木製格子取付、塀の焼杉板補修等</p> <div style="text-align: center;">  <p>【おもな修景内容】 ゴミ置き場壁面の築地壁風仕上げ、エントランスファサードへの格子取付等</p> </div>	令和元年度の取組み（公民協働の取組み）		令和元年5月	第8回総会開催 第1回景観規制に向けた勉強会開催	令和元年6月	協議会ニュースvol.21発行 第2回景観規制に向けた勉強会開催	令和元年7月	第1回地蔵盆の行灯作成ワークショップ開催	令和元年8月	第2回地蔵盆の行灯作成ワークショップ開催 地蔵盆開催	令和元年10月	協議会ニュースvol.22発行 町なみ再生イベント週間 「町なみ再生と景観～協議会の歩み～」の展示	令和元年12月	協議会ニュースvol.23発行	令和2年1月	町なみ再生連続講座（第1回）	令和2年2月	町なみ再生連続講座（第2回）	令和2年3月	協議会ニュースvol.23発行	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>・協議会ニュースvol.21～24 発行</p>  <p>第1回（令和元年7月20日）</p>  <p>地蔵盆開催状況（令和元年8月23日）</p> <p>○修景事業件数（令和2年1月末時点）</p> <table border="1" data-bbox="2240 1365 2819 1480"> <thead> <tr> <th colspan="7">堺環濠都市北部地区修景事業件数</th> </tr> <tr> <th></th> <th>平成27年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成29年度</th> <th>平成30年度</th> <th>令和元年度</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>修景事業件数</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	堺環濠都市北部地区修景事業件数								平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	合計	修景事業件数	1	4	7	4	2	18
令和元年度の取組み（公民協働の取組み）																																														
令和元年5月	第8回総会開催 第1回景観規制に向けた勉強会開催																																													
令和元年6月	協議会ニュースvol.21発行 第2回景観規制に向けた勉強会開催																																													
令和元年7月	第1回地蔵盆の行灯作成ワークショップ開催																																													
令和元年8月	第2回地蔵盆の行灯作成ワークショップ開催 地蔵盆開催																																													
令和元年10月	協議会ニュースvol.22発行 町なみ再生イベント週間 「町なみ再生と景観～協議会の歩み～」の展示																																													
令和元年12月	協議会ニュースvol.23発行																																													
令和2年1月	町なみ再生連続講座（第1回）																																													
令和2年2月	町なみ再生連続講座（第2回）																																													
令和2年3月	協議会ニュースvol.23発行																																													
堺環濠都市北部地区修景事業件数																																														
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	合計																																								
修景事業件数	1	4	7	4	2	18																																								

歴まち計画への記載事項 事業名	R1 計画	進捗評価		進捗状況
		■計画どおり進捗	■計画どおり進捗していない	
環-③ ザビエル公園再整備事業				★平成28年度 完了
環-④ 宿院町公園再整備事業				★平成28年度 完了
環-⑤ 阪堺線停留場美化事業				★平成30年度 完了

(4) その他の歴史的風致の維持向上に寄与する事項

基本方針④: 歴史の重層性により育まれた堺の都市魅力の発信と共有

環-⑥ 紀州街道沿道の景観づくり (阪堺線沿道の植栽帯の改善)				★平成28年度 完了																																																																												
モス-⑥ 百舌鳥古墳群に関する情報発信	○インターネットによる情報発信 ○パンフレットやポスターの作成等	■	□	<p>以下の事業を進めることで歴史豊かな堺の都市魅力の発信と共有に繋がった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○本市ホームページを活用し、タイムリーな情報発信をおこなった。 ○各種団体、民間企業と連携したPRの実施 <ul style="list-style-type: none"> ・令和元年5月9日(木)～11日(土) 高野山での百舌鳥・古市古墳群のPR(於:高野山観光情報センター) ・令和元年5月14日(火) イコモス報告PR活動(堺市民の会主催 於:大仙公園) ・令和元年7月5日(金)・6日(土) 百舌鳥・古市古墳群世界遺産委員会パブリックビューイングの開催(堺市民の会と連携 於:フェニーチェ堺) ・令和元年7月14日(日)「百舌鳥・古市古墳群」世界遺産登録記念 提灯行列の開催(堺市民の会と連携 於:大仙公園) ・令和元年7月15日(月・祝) 百舌鳥古墳群シンポジウムの開催(関西大学と連携 於:関西大学千里山キャンパス) ・令和元年7月28日(日) 百舌鳥古墳群シンポジウムの開催(関西大学と連携 於:東京コンベンションホール) ・令和元年8月10日(土)・11日(日) プチフェスタ堺in令和での百舌鳥・古市古墳群のPR(於:KITTE丸の内) ・令和元年9月15日(日) 百舌鳥・古市古墳群世界遺産登録記念シンポジウムの開催(百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議と連携 於:りそなグループ大阪本社ビル) ・令和元年11月1日(金)～3日(日) 関空PRイベントの開催(百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議と連携 於:関西国際空港) ・令和元年11月12日(木) アサヒスーパードライ「百舌鳥・古市古墳群デザインラベル」販売記念イベント(アサヒビール㈱、百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議と連携 於:大阪府庁) ・令和元年11月5日(火)～14日(木) 世界遺産一覧表記載認定書(レプリカ)と古墳パネルの展示(於:堺市役所21階展望ロビー) ・令和元年11月15日(金)～12月26日(木) 世界遺産一覧表記載認定書(レプリカ)の展示(於:堺市役所本館1階) ・令和2年1月27日(月) 関西元気文化圏賞授賞式に出席(百舌鳥・古市古墳群世界遺産保存活用会議と連携 於:リーガロイヤルホテル大阪) ○PRちらしやポスターを作成し、PR効果が見込める場所に配架・掲出を行った。 ○スマートフォン向けの周遊支援アプリを運営。 																																																																												
モス-⑦ 百舌鳥古墳群周辺案内板の整備	○整備の実施	■	□	<p>百舌鳥古墳群周遊路の誘導案内板及び古墳解説板を整備したことにより、百舌鳥古墳群及び周辺区域の周遊性が向上した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○誘導案内板 38基設置 内令和元年度20基設置 ○古墳解説板 39基設置 内令和元年度0基(平成30年度までに設置済み)  <p>誘導案内板位置図(設置予定を含む)</p> <table border="1"> <caption>古墳解説版設置数(平成30年度までに設置済み)</caption> <thead> <tr> <th>古墳名</th> <th>基数</th> <th>古墳名</th> <th>基数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>反正天皇陵古墳</td><td>1</td><td>七観音古墳</td><td>1</td></tr> <tr><td>仁徳天皇陵古墳</td><td>1</td><td>いたすけ古墳</td><td>2</td></tr> <tr><td>茶山古墳</td><td>1</td><td>善右エ門山古墳</td><td>1</td></tr> <tr><td>大安寺山古墳</td><td>1</td><td>御廟山古墳</td><td>1</td></tr> <tr><td>永山古墳</td><td>1</td><td>ニサンザイ古墳</td><td>3</td></tr> <tr><td>源右衛門山古墳</td><td>1</td><td>鈴山古墳</td><td>1</td></tr> <tr><td>塚廻古墳</td><td>1</td><td>樋の谷古墳</td><td>1</td></tr> <tr><td>取塚古墳</td><td>1</td><td>狐山古墳</td><td>1</td></tr> <tr><td>孫太夫山古墳</td><td>1</td><td>グワシヨウ坊古墳</td><td>1</td></tr> <tr><td>童佐山古墳</td><td>1</td><td>乳岡古墳</td><td>1</td></tr> <tr><td>銅龜山古墳</td><td>1</td><td>御廟表塚古墳</td><td>1</td></tr> <tr><td>菰山塚古墳</td><td>1</td><td>定の山古墳</td><td>1</td></tr> <tr><td>丸保山古墳</td><td>1</td><td>文珠塚古墳</td><td>1</td></tr> <tr><td>長塚古墳</td><td>1</td><td>鏡塚古墳</td><td>1</td></tr> <tr><td>旗塚古墳</td><td>1</td><td>ドンチャヤ山古墳</td><td>1</td></tr> <tr><td>履中天皇陵古墳</td><td>3</td><td>正楽寺山古墳</td><td>1</td></tr> <tr><td>寺山南山古墳</td><td>1</td><td>天王古墳</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>合計</td><td>39</td></tr> </tbody> </table>  <p>仁徳天皇陵古墳解説板</p>  <p>誘導案内板</p>	古墳名	基数	古墳名	基数	反正天皇陵古墳	1	七観音古墳	1	仁徳天皇陵古墳	1	いたすけ古墳	2	茶山古墳	1	善右エ門山古墳	1	大安寺山古墳	1	御廟山古墳	1	永山古墳	1	ニサンザイ古墳	3	源右衛門山古墳	1	鈴山古墳	1	塚廻古墳	1	樋の谷古墳	1	取塚古墳	1	狐山古墳	1	孫太夫山古墳	1	グワシヨウ坊古墳	1	童佐山古墳	1	乳岡古墳	1	銅龜山古墳	1	御廟表塚古墳	1	菰山塚古墳	1	定の山古墳	1	丸保山古墳	1	文珠塚古墳	1	長塚古墳	1	鏡塚古墳	1	旗塚古墳	1	ドンチャヤ山古墳	1	履中天皇陵古墳	3	正楽寺山古墳	1	寺山南山古墳	1	天王古墳	1			合計	39
古墳名	基数	古墳名	基数																																																																													
反正天皇陵古墳	1	七観音古墳	1																																																																													
仁徳天皇陵古墳	1	いたすけ古墳	2																																																																													
茶山古墳	1	善右エ門山古墳	1																																																																													
大安寺山古墳	1	御廟山古墳	1																																																																													
永山古墳	1	ニサンザイ古墳	3																																																																													
源右衛門山古墳	1	鈴山古墳	1																																																																													
塚廻古墳	1	樋の谷古墳	1																																																																													
取塚古墳	1	狐山古墳	1																																																																													
孫太夫山古墳	1	グワシヨウ坊古墳	1																																																																													
童佐山古墳	1	乳岡古墳	1																																																																													
銅龜山古墳	1	御廟表塚古墳	1																																																																													
菰山塚古墳	1	定の山古墳	1																																																																													
丸保山古墳	1	文珠塚古墳	1																																																																													
長塚古墳	1	鏡塚古墳	1																																																																													
旗塚古墳	1	ドンチャヤ山古墳	1																																																																													
履中天皇陵古墳	3	正楽寺山古墳	1																																																																													
寺山南山古墳	1	天王古墳	1																																																																													
		合計	39																																																																													
モス-⑧ 百舌鳥古墳群ガイダンス施設の整備	○整備の実施	□	■	<ul style="list-style-type: none"> ○堺市博物館内に設置の百舌鳥古墳群ガイダンスコーナーで、高精細な映像による来訪者向けガイダンスを実施。 ○(仮称)百舌鳥古墳群ガイダンス施設計画を中止し、大仙公園内にある既存施設(大仙公園レストハウス及び堺市博物館)を活用したガイダンス機能の整備に向けた設計等に着手。 <p>【実施・検討にあたっての課題と対応方針】 (仮称)百舌鳥古墳群ガイダンス施設の建設を中止したが、世界遺産登録以降、来訪者が増加しており、百舌鳥・古市古墳群のガイダンス機能の早急な整備が必要であることから、既存施設を改修し、ガイダンス機能の整備を進める。</p>  <p>百舌鳥古墳群シアター</p>  <p>百舌鳥古墳群展示コーナー</p>																																																																												

歴史まち計画への記載事項 事業名	R1 計画	進捗評価		進捗状況
		■計画どおり進捗	■計画どおり進捗していない	
環-⑦ 環濠都市区域内における案内板の改善	○継続的に観光客向けの案内板を改善	■	□	<p>環濠都市区域内にある観光案内板の板面更新【総合案内板(堺駅)・周辺案内板(錦之町西)・周辺案内板(宿屋町西)・周辺案内板(材木町東)・周辺案内板(熊野町西)・周辺案内板(市之町東)・周辺案内板(戎島町)・周辺案内板(少林寺町東)・周辺案内板(東湊町)・誘導案内板(市之町東(3))・誘導案内板(熊野町東(2))の11箇所】を実施することにより、来訪者が快適に周遊できる受入環境の向上に寄与した。</p> 
全-⑥ 史跡・重要文化財等公開事業	○春・秋における文化財特別公開の実施	■	□	<p>○令和元年秋季堺文化財特別公開 ・開催日程:令和元年11月1日(金)～4日(月・休)の4日間 ・公開箇所:妙國寺、南宗寺、大安寺、小谷城郷土館、多治速比売神社、櫻井神社、鉄砲鍛冶屋敷、本願寺堺別院、宝珠院、方違神社、開口神社、伸庵の12箇所 ・来場者数:54,906人(関連施設含む)、17,444人(公開箇所のみ) これらの事業を進めることで文化財への理解が深まり、歴史の重層性により育まれた堺の都市魅力の発信と共有に繋がった。</p>   <p>秋季文化財特別公開 (多治速比売神社) 秋季文化財特別公開 (櫻井神社)</p>
環-⑧ コミュニティサイクルポート整備事業				★平成26年度 完了
環-⑨ 自転車通行環境の整備	○整備の推進(錦南宗寺線ほか)	■	□	<p>府道大阪和泉泉南線における自転車レーンの整備 (令和元年度実施0.8km/計画延長1.3km) 令和2年3月31日時点で0.8km 令和3年3月31日に完了予定</p>    <p>施工前 施工後 令和元年度工事区間</p>
環-⑩ 文化観光拠点整備事業				★平成26年度 完了
全-⑦ 学校教育の場での茶の湯体験(堺・スタンダード事業)	○小学校および中学校での茶の湯体験の継続	■	□	<p>平成28年度は小学校93校、中学校27校で茶の湯体験を実施。 平成29年度は小学校91校、中学校29校で茶の湯体験を実施。 平成30年度は小学校91校、中学校27校、支援学校2校で茶の湯体験を実施。 令和元年度は小学校92校、中学校37校で茶の湯体験を実施。 伝統文化に触れる機会を創出し、茶の湯への理解と意識の醸成を図った。</p>  <p>西陶器小学校での体験状況 (令和2年1月25日)</p>

歴まち計画への記載事項 項目	進捗評価		進捗状況
	■計画どおり進捗	■計画どおり進捗していない	
1 文化財調査、指定、保存管理（活用）計画の策定	■	□	<p>○令和元年11月15日「筒井家住宅」を国登録有形文化財に答申 ○令和2年3月19日「木造薬師如来坐像」「日置荘西町窯跡群出土 須恵器製作用具」「紙本墨書 雑阿含経 卷第三十六」を堺市指定文化財に指定 これらを進めることで、各時代に培われてきた多様な歴史・文化資源の保存と活用に繋がる。</p>     <p>筒井家住宅（撮影：市川靖史） 木造薬師如来坐像 日置荘西町窯跡群出土 須恵器製作用具 紙本墨書 雑阿含経 卷第三十六</p>
2 文化財の修理事業、文化財の周辺環境の整備事業	■	□	<p>以下の事業を進めることで文化財への理解を深め、各時代に培われてきた多様な歴史・文化資源の保存と活用が図られた。 「百舌鳥古墳群整備事業」(再掲:評価軸③-1:P3を参照) 「重要文化財高林家住宅保存修理事業」(再掲:評価軸③-1:P4を参照) 「歴史的建造物保存修理事業」(再掲:評価軸③-1:P5を参照) 「視点場の整備に関する調査検討」(再掲:評価軸③-1:P12を参照) 「まちなみ再生事業」(再掲:評価軸③-1:P13を参照) 「百舌鳥古墳群周辺案内板の整備」(再掲:評価軸③-1:P15を参照) 「環濠都市区域内における案内板の改善」(再掲:評価軸③-1:P17を参照)</p>
3 文化財の防災	■	□	<p>文化財防火デーの実施(所轄消防署、関西電力、大阪ガス 文化財課 合同査察実施) ○令和2年1月23・24日 指定文化財寺社等 27箇所 指定有形文化財について防犯設備の設置を検討した。</p>  <p>令和元年度 文化財防火デーの様子(令和2年1月22日)</p>
4 埋蔵文化財の取り扱い	■	□	<p>重点区域内には堺環濠都市遺跡や大山古墳、ミサンザイ古墳等の各古墳、陵西遺跡などの埋蔵文化財包蔵地があり、開発に対しては、文化財保護法による届出または通知に基づき適切に指導している。令和元年度は、堺環濠都市遺跡(SKT1256・1261・1269)で中世の建物跡、道路等を確認した。 これらを通して、各時代に培われてきた多様な歴史・文化資源の保存と活用が図られた。</p>   <p>堺環濠都市遺跡(SKT1269) 調査風景(令和元年5月) 堺環濠都市遺跡(SKT1261) 調査風景(令和元年5月)</p>
5 文化財に関する普及・啓発の取組、民間団体への助成・支援や連携・協力した取組	■	□	<p>百舌鳥古墳群講演会の開催(令和元年12月15日開催 講演会参加者数:200人 現地見学会92人) 「市民と協働した古墳の保存管理に向けた取り組み」(再掲:評価軸③-1 P6を参照) 「堺市地域文化遺産活用活性化事業」(再掲:評価軸③-1 P7を参照) 「ボランティアガイドの育成・支援」(再掲:評価軸③-1 P8を参照) 「百舌鳥古墳群に関する情報発信」(再掲:評価軸③-1 P15を参照) 「史跡・重要文化財等公開事業」(再掲:評価軸③-1 P18を参照) これらの取組を通して歴史の重層性により育まれた堺の都市魅力の一層の発信と共有に繋がった。</p>   <p>百舌鳥古墳群講演会および現地見学会(令和元年12月15日) 史跡・重要文化財等公開事業堺文化財特別公開パンフレット</p>

	■計画の進捗に影響なし □計画の進捗に影響あり		事業に関する報道等		
	No	報道等タイトル/番組名	掲載/報道日	掲載紙等	備考
環濠都市区域関連	1	利休の茶室復元	2019.4.2	読売新聞	堺利晶の杜で利休の茶室復元を行った。無一庵で茶体験を実施。
	2	堺の鉄砲 江戸時代も活況	2019.4.18	産経新聞	井上関右衛門家住宅(鉄砲鍛冶屋敷)から見つかった資料を分析したところ、堺の鉄砲は江戸時代も活況であったことが判明した。
	3	鉄砲生産 泰平の江戸期も	2019.5.13	朝日新聞	市と関大が研究を発表し、鉄砲鍛冶屋敷から大名との取引を証明する注文書が多量に見つかり、鉄砲の生産が幕末にピークを迎えていたことが分かった。
	4	プラタモリ「古墳のまち・堺～巨大古墳は日本の歴史を動かした」	2019.5.25	NHK	プラタモリ#134で訪れたのは、世界遺産登録の勧告も出たばかりの古墳の町・大阪府堺市。仁徳天皇陵古墳をはじめ、御陵通、大小路橋交差点、大小路、鉄砲鍛冶屋敷をめぐる。
	5	あさイチ「JAPA-NAVI 大阪・泉州」	2019.6.6	NHK	堺が誇る「和包丁」その切れ味やいかに。華丸さんは代表して堺の包丁を使用。トマトを切って「すごいですね。トマト？ 隙間があるから実が付かない」と感想を言った。
	6	ええとこ選「これぞ堺オリジナル！ いい物&すごい人」	2019.7.7	NHK	旅の舞台は大阪府・堺市。一大貿易都市として古くから多彩な産物が流通する中、豊かな発想で生み出されてきた「堺オリジナル」の、味・モノ・技を楽しめぐる旅。
	7	河口慧海の偉業 ネパールに刻む	2019.7.27	毎日新聞	日本人として初めてネパール入りし、鎖国下のチベットを訪れて「西藏旅行記」を残した堺市出身の僧、河口慧海。一時滞在したネパールの村マルファに、慧海を顕彰するプレートを設置する運動が進んでいる。
	8	鉄砲掃除にクジラのヒゲ	2019.7.30	読売新聞	江戸期の大阪城文書で書かれていた「鉄砲掃除にクジラのヒゲ」が堺の鍛冶屋敷跡で発見された文書で裏付けされた。
	9	和菓子No.1決定 堺でグランプリ	2019.10.31	読売新聞	堺利晶の杜で2日W-1グランプリが開催される。
	10	学生横綱に贈る「堺大浜記念刀」完成	2019.11.1	産経新聞	大浜公園相撲場で2日開かれる「第97回全国学生相撲選手権大会」で、個人戦優勝者(学生横綱)に堺市長賞として贈られる「堺大浜記念刀」が完成し、製作した水野鍛錬所の五代目刀匠、水野淳さん(43)が堺市役所で、永藤英機市長に報告した。
	11	クチコミ新発見！ 旅プラ第372回世界遺産・百舌鳥古墳群を有する堺市	2019.11.3	読売テレビ	仲のいい2人が、地元のクチコミ情報を頼りにぶらぶらと自由に繰り広げる気まま旅。第372回は世界遺産・百舌鳥古墳群を有する大阪府・堺市。仁徳天皇陵古墳～天ぶら大吉～和田商店(包丁作り)
百舌鳥古墳群周辺区域関連	12	「百舌鳥・古市」世界遺産へ 大山古墳など49基 イコモス「登録が適当」	2019.5.14	毎日新聞	文化庁は、日本が世界文化遺産に推薦していた「百舌鳥・古市古墳群」について、登録の可否を事前に審査する国際記念物遺跡会議が、ユネスコに対し「登録が適当」と勧告したと発表した。
	13	真相報道 バンキシャ！ 百舌鳥・古市古墳群 世界遺産へ	2019.5.19	日本テレビ	大阪・堺市の清水清子さんに今回、世界文化遺産に登録される長塚古墳と仁徳天皇陵古墳を案内してもらった。百舌鳥・古市古墳群は、世界文化遺産に登録される。
	14	歴史秘話ヒストリア「巨大古墳誕生 世界遺産目前！ 百舌鳥古市古墳群」	2019.5.25	NHK	世界遺産への登録が確実視される大阪の百舌鳥・古市古墳群。最大の大山古墳(仁徳天皇陵古墳)の全長は1キロをこえる。なぜこれほど巨大なのか？ 巨大古墳誕生の謎に迫る。
	15	英語で古墳案内 堺高生準備着々	2019.6.26	朝日新聞	大阪府堺市立堺高校(全日制)で25日、世界文化遺産登録を間近に控えた百舌鳥(もず)・古市古墳群への外国人観光客を英語で案内する想定公開授業があった。
	16	堺駅・堺東駅⇄仁徳陵 土日祝 シャトルバス7・6運行開始	2019.6.29	産経新聞	仁徳陵の拝所と、堺市内主要駅の南海本線・堺駅、同高野線・堺東駅を乗り換えなしで結ぶシャトルバスが7月6日から運行されることになった。
	17	「百舌鳥・古市古墳群」世界遺産に決定 国内23件目、陵墓は初	2019.7.6	産経新聞	ユネスコで審査が続いていた大阪府の百舌鳥・古市古墳群が23件目の世界遺産登録決定した。
	18	百舌鳥・古市古墳群を世界遺産登録 ユネスコ 自然遺産含め23件目	2019.7.6	毎日新聞	アゼルバイジャンで行われているユネスコの世界遺産委員会で、大阪府の百舌鳥・古市古墳群が文化遺産に正式に登録。
	19	「地域の宝が人類の宝に」古墳群、世界遺産決定に歓喜	2019.7.6	朝日新聞	百舌鳥・古市古墳群が世界遺産に登録されることが正式に決まった。日本では19件目となる。
	20	大阪の古墳群、世界文化遺産に…ユネスコ決定	2019.7.6	読売新聞	アゼルバイジャンで行われているユネスコの世界遺産委員会で、大阪府の百舌鳥・古市古墳群が文化遺産に正式に登録された。これで世界遺産は大阪では初めてで、国内で23件目となった。
	21	「仁徳陵」世界遺産に登録 ユネスコが決定	2019.7.6	日本経済新聞	ユネスコの世界遺産委員会で大阪府の百舌鳥・古市古墳群が日本で23件目の世界遺産登録決定した。
	22	市民ら 3500人 世界遺産登録祝う 堺で記念イベント	2019.7.14	毎日新聞	百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録を記念したイベントが14日、堺市の大仙公園であり、市民ら約3500人が参加。夜には、手にちょうちんを掲げて万歳三唱し、登録を祝った。
	23	フォトぶら【祝！世界遺産登録！】	2019.7.20	関西テレビ	今回は清水ミチコを迎えて「大阪堺市・仁徳天皇陵古墳エリア」をフォトぶら
	24	世界遺産への歩み語る	2019.7.29	朝日新聞	7月初めに世界文化遺産登録が決まった百舌鳥・古市古墳群(大阪府)をめぐるシンポジウム「世界文化遺産へのあゆみ」が28日、東京都中央区の東京コンベンションホールであった。
	25	秘密のケンミンSHOW！ 祝世界遺産	2019.8.1	読売テレビ	百舌鳥古市古墳群が世界遺産に登録された記念に今回は大阪の古墳を巡る。
26	古墳群活用議論シンポに400人 大阪	2019.9.16	読売新聞	百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録を記念するシンポジウムが15日、大阪市内で開かれ、約400人が聴き入った。	
27	2030 SDGsで変える 街の未来に若いチカラ 貸し自転車で古墳巡りを	2019.10.17	朝日新聞	貸し自転車で環境にやさしい古墳巡りを！	
28	古墳群に世界遺産認定書 地元自治体へ伝達式	2019.10.28	産経新聞	今年7月に世界文化遺産に登録された「百舌鳥・古市古墳群」認定伝達式が28日文化庁で開かれた。	
29	「百舌鳥・古市」世界遺産認定書	2019.11.6	読売新聞	今年7月に世界文化遺産に登録された「百舌鳥・古市古墳群」認定伝達式が行われ、堺市役所で認定書(レプリカ)が置かれ、パネル展が開催された。	
30	筒井家住宅 国登録文化財に	2019.11.16	産経新聞	令和元年11月15日(金)に国の文化審議会が開催され、登録有形文化財 建造物として、北区 中百舌鳥 町の「筒井家住宅」が文部科学大臣に 答申された。	
31	所さんの目がテン！ 歴史研究会・古墳時代の暮らしを体験	2019.11.24	読売テレビ	今回のテーマは1300年以上前の古墳時代。2019年に百舌鳥・古市古墳群が世界遺産に登録。古墳時代は仁徳天皇陵など多くの古墳が作られた時代。都丸紗也華が当時の生活に挑戦。	
32	モモコのOH！ソレ！み～よ！【兵動ぶらり堺、絶品麻婆豆腐&プリン】	2019.11.30	関西テレビ	仁徳天皇陵古墳の世界遺産登録で大注目の堺をぶ～らぶら！ 仁徳天皇陵古墳に隣接する大仙公園へ！ 続いて、兵動大樹は堺東駅前の堺銀座商店街をぶらり！ なかもずで大人気だという麻婆豆腐専門店のオープン直前の2号店に突撃！	
その他	33	ニュースほっと関西 注染・和晒	2019.7.10	NHK	伝統を盛り上げる！ 堺のてぬぐい、「てぬぐいフェス」実行委員会の方々がスタジオに登場。てぬぐいフェスは今年で3回目となる。手ぬぐいは分業制で作られており、その工程を紹介した。大阪発祥の染め方「注染」について紹介、スタジオで実際に注染を行った。
	34	いまだこ旅ペダル	2019.7.15	ABCテレビ	世界遺産に認定されたばかりの泉州の百舌鳥・古市古墳群をシャンプーハットと川田裕美さんがいく。古墳人気沸騰でカレーが注目されている。
	35	一度は降りたい あんな駅/こんな駅(浜寺公園駅舎)	2019.8.1	朝日新聞	復活待つ地域の宝。大阪・浜寺公園駅舎
	36	おとな旅あるき旅 祝！世界遺産登録！話題の堺で夏の美味と伝統を満喫	2019.8.3	テレビ大阪	美味！旬の泉州水ナスと地ビールで祝杯。堺が誇る手ぬぐい&抹茶かき氷で夏を涼やかに！堺市民のごちそうは肉厚ビフテキ。
	37	れとろ探訪	2019.9.3	朝日新聞	浜寺公園駅 9月19日 堺市西区にある南海電鉄浜寺公園駅は、1897(明治30)年10月1日、南海鉄道が堺と佐野(現在の泉佐野)を結んだ際に、浜寺駅として設置された。
	38	キャスト 大阪の伝統工芸・注染手ぬぐい	2019.10.30	ABCテレビ	大阪が誇る職人の技！ 伝統「注染」手ぬぐい、堺の名物火花散る刃と伝統線香。
	39	歴史生かしたまちづくり議論 (サミット開催)	2020.1.9	読売新聞	来月堺で堺市長をはじめ彦根市長ら5首長が参加し、歴史を生かしたまちづくりを議論する。
	40	近畿歴史まちづくりサミットin堺を開催した	2020.2.4	ジェイコムチャンネル	令和2年2月1日にフェニーチェ堺で近畿歴史まちづくりサミットin堺を開催された。

事業名	■計画の進捗に影響あり	■計画の進捗に影響なし	進捗状況
文化観光拠点整備事業関連取組み	□	■	<p>○千利休、豊臣秀吉ゆかりの黄金の茶室(復元)を展示公開し、背景となる晩年の利休と秀吉について解説する企画展「黄金の茶室がやってきた」(平成31年1月25日～令和元年5月6日)を開催</p> <p>○堺出身の禅僧で、近代の禅と茶の湯文化に足跡を残した立花大亀和尚の生涯とゆかりの茶道具を展示し、21世紀にあっても色あせることのない大亀和尚の事績と堺との関わりを知っていただく企画展「立花大亀と茶の湯ー3世紀を生きた堺の禅僧ー」を開催(令和元年9月14日～10月20日)</p> <p>○「堺茶の湯まちづくり条例」の制定を記念して、堺が生んだ偉大な先人「千利休」が大成した茶の湯文化及び堺の貴重な伝統的産業である和菓子の魅力を広く発信する「第3回堺W-1(和菓子ワン)グランプリ」を開催(令和元年11月2日)</p> <p>これらの取組から歴史の重層性により育まれた堺の都市魅力の発信と共有に繋がった。</p> <p>○「茶の湯」にまつわる落語、演奏、講演、対談を気軽にお楽しみいただける「知る、聴く、味わう 茶の湯」を開催(邦楽:令和2年1月18日、落語:同年2月15日、講演会:同年2月22日、対談:同年3月7日)</p> <p>○開館5周年を記念し、450年にわたり茶碗づくりを専業とする樂家の15代直入(じぎにゆう)による作品と、これからの宇宙開拓を担う人材を育成する土井隆雄宇宙飛行士の活動実績やゆかりの資料とともに、二人からのメッセージや樂茶碗や宇宙に関する解説パネルの展示などを行う企画展「千年の宇宙ー一手のひらの中の宇宙ー 宇宙の中の人類ー」及び特別対談を開催(企画展:令和2年2月22日～3月22日)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>企画展「立花大亀と茶の湯ー3世紀を生きた堺の禅僧ー」 (令和元年9月14日～10月20日)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>「第3回堺W-1グランプリ」の開催 (令和元年11月2日)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>「知る、聴く、味わう 茶の湯」の開催 (令和2年1月18日、2月15日、22日、3月7日)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>企画展「千年の宇宙ー一手のひらの中の宇宙ー 宇宙の中の人類ー」 の開催(令和2年2月22日～3月22日)</p> </div> </div>
堺茶の湯文化の振興事業	□	■	<p>堺では、広く茶の湯を楽しむ文化が連綿と受け継がれ、茶の湯は今でも多くの市民の皆様へ愛されている。そのような中で、茶の湯の文化を振興することによる、市民の豊かな心の醸成と都市魅力の向上を目的として、平成30年10月1日に「堺茶の湯まちづくり条例」を制定するとともに、茶の湯関連事業を実施することで、歴史の重層性により育まれた堺の都市魅力の発信と共有に繋がった。</p> <p>○茶の湯関連事業の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 令和元年度「堺おもてなし茶会」3回 北区役所(90人)、美原区役所(41人)、本庁舎(1/17実施) 歴史文化をいかしたまちづくりシンポジウム 宇治市・田辺市・高松市・堺市の市長で茶の湯をはじめ、歴史文化についてのパネルディスカッションを実施 来場者数 444名 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>歴史文化をいかしたまちづくりシンポジウム (令和元年8月23日)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>北区役所 堺おもてなし茶会 (令和元年6月21日)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>美原区役所 堺おもてなし茶会 (令和元年9月20日)</p> </div> </div>
環濠都市堺の再生事業	□	■	<p>環濠エリアの歴史文化の継承とともに新たな魅力を創出し、生活する人も訪れる人も愛着が持てる活気ある堺の実現に向けて、本市と地域のまちづくり団体等で構成される「環濠まちづくり協議会(通称:環濠茶論)」を平成29年3月に設立した。協議会事業としてSNSを活用した情報発信やイベントの開催など、環濠エリアの認知度向上や市民意識の醸成に向けて取り組み、歴史の重層性により育まれた堺の都市魅力の発信と共有を図った。</p> <p>○令和元年度の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> 令和2年3月8日 散策イベント(新型コロナウイルスのため延期) 令和2年2月8日から3月22日 ウォークラリー開催 令和2年3月 散策マップ、環濠エリア紹介パネル、ポスター等の作成 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>リーフレット 「環濠まちめぐり」など</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ウォークラリーチラシなど</p> </div> </div> <p>○Instagram 令和元年度投稿数:86、リーチ数令和元年度増加分:34,465、フォロー数:452 これらの取組を実施することで歴史の重層性により育まれた堺の都市魅力の発信と共有を図った。</p>

事業名	■計画の進捗に影響あり	■計画の進捗に影響なし	進捗状況
子ども観光ガイドの実施	□	■	<p>子どもの頃から郷土に関心を持ち、その魅力に気づくことによって、郷土愛を育み、おもてなしあふれるまちをめざすことを目的に、NPO法人堺観光ボランティア協会の協力のもと「子ども観光ガイド体験」を実施した。堺区の小学生が、観光客や地域の方などに対し、仁徳天皇陵古墳や地元の魅力などについてガイドを行った。子どもたちは地元のおすすめスポットの紹介なども織り交ぜながら、自作のフリップや写真などを用いたり、クイズ形式を取り入れたりする工夫をして訪れた人に説明を行った。なお、今年度は、堺高校がインバウンド対応として外国人に向けて英語でのガイド体験を実施した「観光ガイド体験プログラム」に、NPO法人堺観光ボランティア協会と堺区が協力した。</p> <p>○大仙小学校:令和元年9月13日 小学校6年生77人 ○堺高校:令和元年8月22日 高校生21人</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">大仙小学校 令和元年9月13日 堺高校 令和元年8月22日</p>
自転車タクシー走行実験の実施	□	■	<p>○環濠エリアなどに点在する歴史・文化資源を活用し、「自転車のまち堺」を打ち出しながら堺のまちの回遊性を高めることで地域の賑わいを創出することを目的に、堺産自転車タクシーを用いての走行実験を実施した。(実施期間:令和元年11月1日～10日・秋季堺文化財特別公開関連施設やフェニーチェ堺への送迎等を実施) ○これまでの自転車タクシー走行実験結果を参考に、民間主体による堺産自転車タクシーの運営を令和2年4月以降に開始予定である。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p style="text-align: center;">自転車タクシー走行実験の様子 (令和元年度の様子) 自転車タクシースターティングセレモニーの様子 (平成元年度の様子)</p>

事業名	■計画の進捗に影響あり	■計画の進捗に影響なし	進捗状況
「SAKAI散走」の実施	□	■	<p>散歩するようにゆっくりと自転車で、点在する名所や旧跡などを巡る「SAKAI散走」を実施することにより、堺の歴史や文化に触れるきっかけづくりやまちを巡ることでの回遊性向上及びまちの賑わいの創出を図る。また、散走を通じてあらためて自分のまちの良さや魅力に気づき、個々に伝えていくことでまちの活性化及び継続したまちづくりにつなげていくことを目的とした講座を開催。</p> <p>○平成31年4月20日：第2回SAKAI散走アンバサダー養成講座の開催(主催：堺市中心市街地活性化協議会) ○令和元年9月17日：堺自転車の楽校『自転車メンテナンスとSAKAI散走』の実施(主催：堺 自転車のまちづくり・市民の会) ○令和元年10月26日：第3回SAKAI散走アンバサダー養成講座の開催(主催：堺市中心市街地活性化協議会)</p>      <p>第2回SAKAI散走アンバサダー養成講座の開催(平成31年4月20日)</p> <p>堺自転車の楽校『自転車メンテナンスとSAKAI散走』の実施(令和元年9月17日)</p> <p>第3回SAKAI散走アンバサダー養成講座の開催(令和元年10月26日)</p>
民間事業者主導によるシェアサイクルの導入の検討	□	■	<p>シェアサイクルとは、複数のポート(自転車の貸出・返却拠点)を設置し、利用者がどこのポートでも貸出・返却できるシステム。</p> <p>世界遺産の百舌鳥古墳群や旧市街地・環濠エリアなど堺の歴史文化を自転車で周遊できるようにポートを設置することで回遊性を高め、堺の魅力発信やまちの賑わい創出などにつなげていく。</p> <p>○令和元年11月 プロポーザル実施 ○令和元年12月から 実証実験に向けた準備 ○令和2年3月10日 実証実験開始</p>    <p>御陵前交差点ポート</p> <p>ザビエル公園ポート</p> <p>ポルトス堺(堺駅西口)ポート</p>
第5回近畿歴史まちづくりサミットin堺の開催	□	■	<p>令和元年7月に「百舌鳥古市古墳群」が世界文化遺産に登録されたことを受け、「第5回近畿歴史まちづくりサミット」を堺市で開催した。また、サミット開催に先立ち「歴まち認定都市パネル展」を開催し、歴史文化遺産を活かしたまちづくりについて広く情報発信を行った。</p> <p>【歴まち認定都市パネル展】 開催日時：(1回目)令和元年12月23日～27日、(2回目)令和2年1月15日～23日</p> <p>【第5回近畿歴史まちづくりサミットin堺】 開催日時：令和2年2月1日 プログラム： ・基調講演 ～世界文化遺産登録を契機としたまちづくりの展望～ ・パネルディスカッション ～歴史文化遺産を守り・育む・まちづくり～ ・近畿歴史まちづくり都市パネル展 参加者数：150人</p>      <p>サミット告知</p> <p>現地見学会の様子</p> <p>茶の湯体験会の様子</p> <p>パネル展の様子</p> <p>会場の様子</p> <p>1回目(令和元年12月23日～27日)</p> <p>2回目(令和2年1月15日～23日)</p> <p>サミット実施状況(令和2年2月1日)</p>