

堺市歴史的風致維持向上計画の変更について

1 事業内容の変更（百舌鳥古墳群ガイダンス施設の整備）

世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」について、その価値や魅力を発信していく施設として「（仮称）百舌鳥古墳群ガイダンス施設」を建設する計画であったが、昨年8月に計画が見直され、建設が中止となり、代替策として大仙公園内の既存施設を有効活用してガイダンス機能を整備することとしたため変更する。

事業名	百舌鳥古墳群ガイダンス施設の整備
整備主体	堺市
事業期間	平成24年度～平成32年度
支援事業	社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）
事業位置	（百舌鳥古墳群及び周辺区域） 
事業概要	市民や来訪者に百舌鳥古墳群の歴史的意義や価値を理解していただき、古墳群の保護意識を醸成するため、古墳群について学び、その雄大さを体感できるガイダンス施設を大阪府立大学旧大仙キャンパス跡地に整備する。
歴史的風致の維持及び向上に寄与する理由	ガイダンス施設を通じて、多くの来訪者が百舌鳥古墳群の持つ歴史的価値や魅力に触れ、歴史的背景などを知ることによって、これらの歴史文化資源に対する理解と共感が生まれる。このように、これらの施設を整備することにより、百舌鳥古墳群への理解が深まり、歴史文化資源の保全に対する意識醸成にも繋がることから、歴史的風致の維持向上に寄与する。



事業名	百舌鳥古墳群ガイダンス機能の整備
整備主体	堺市
事業期間	平成24年度～
支援事業	社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）の活用を検討
事業位置	（百舌鳥古墳群及び周辺区域） 
事業概要	市民や来訪者に百舌鳥古墳群の歴史的意義や価値を理解していただき、古墳群の保護意識を醸成するため、 <u>大仙公園内の既存施設（大仙公園レストハウス、堺市博物館）を活用又は充実して古墳群についてのガイダンス機能を整備する。</u>
歴史的風致の維持及び向上に寄与する理由	<u>ガイダンス機能</u> を通じて、多くの来訪者が百舌鳥古墳群の持つ歴史的価値や魅力に触れ、歴史的背景などを知ることによって、これらの歴史文化資源に対する理解と共感が生まれる。このように、 <u>新たにガイダンス機能</u> を整備することにより、百舌鳥古墳群への理解が深まり、歴史文化資源の保全に対する意識醸成にも繋がることから、歴史的風致の維持向上に寄与する。

2 事業期間の変更

- ・ものづくりマイスター事業について、平成14年度から開始した本事業は、最近では毎年3千人超、平成30年度までに4万人を超える方に実演体験講座を実施した。市民等の伝統産業への理解を深めるという目的を一定達成したため、令和元年度で本事業を終了する。今後、産地組合や伝統産業事業者等に対して支援を継続し、伝統産業の次世代の牽引役となる人材育成を図っていく。
- ・百舌鳥古墳群周辺案内板の整備について、令和2年度までを事業期間としていたが、事業を前倒しで実施したため、終了年度を令和元年度に変更する。

3 文化財の新規指定に伴う変更等