

重点区域における取組み事業スケジュール (H25(2013)～R4(2022))

歴まち計画への記載事項		進行管理スケジュール										
事業名	事業期間	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	
環濠都市区域												
環-① 〇歴史的建造物保存修理事業	H25(2013)年度～ R4(2022)年度	〇所有者との調整					〇整備及び保存修理工事の実施					
環-② 〇まちなみ再生事業	H25(2013)年度～ R4(2022)年度	〇協議会設立 〇事業計画作成		〇事業の推進(町家等の修景支援、協議会活動の支援、道路美装化の検討等)								
環-③ 〇ザビエル公園再整備事業	H25(2013)年度～ H28(2016)年度	〇調査・設計		〇設計 〇Ⅰ期工事		〇Ⅱ期工事						
環-④ 〇宿院町公園再整備事業	H26(2014)年度～ H28(2016)年度	〇調査 〇基本計画		〇設計		〇再整備工事						
環-⑤ 〇阪堺線停留場美装化事業	H25(2013)年度～ R2(2020)年度	〇綾ノ町停留場美装化		〇宿院停留場美装化		〇綾ノ町上り停留場ほか小規模改修			〇高須神社停留場美装化			
環-⑥ 〇紀州街道沿道の景観づくり (阪堺線沿道の植栽帯の改善)	H26(2014)年度～ H28(2016)年度	〇基本計画 〇設計		〇設計 〇Ⅰ期工事		〇Ⅱ期工事						
環-⑦ 〇環濠都市区域内における案内板の改善	H18(2006)年度～	〇継続的に観光客向けの案内板を改善										
環-⑧ 〇コミュニティサイクルポート整備事業	H26年度	〇文化観光拠点に整備										
環-⑨ 〇自転車通行環境の整備	H26(2014)年度～ R2(2020)年度	〇錦南宗寺線、三宝高須線		〇錦南宗寺線、深井畑山宿院線		〇整備の推進(錦南宗寺線ほか)						
環-⑩ 〇文化観光拠点整備事業	H25(2013)年度～	〇文化観光拠点の整備								環濠の歴史体験デジタルコンテンツ作成		環濠の歴史体験デジタルコンテンツ事業実施
百舌鳥古墳群及び周辺区域												
モス-① 百舌鳥古墳群整備事業	H24(2012)年度～	〇史跡指定	〇保存管理計画の策定		〇国協議等	〇山南山古墳の調査 〇御廟表塚古墳の公有地化		〇整備基本計画作成	〇御廟表塚古墳をはじめとする古墳の整備 (～R4(2022))			
モス-② 重要文化財高林家住宅保存修理事業	H29(2017)年度～ R1(2019)年度	〇保存修理工事の実施										
モス-③ 市民と協働した古墳の保存管理に向けた取組み	H17(2005)年度～	〇シンポジウム、講演会等の開催 〇古墳周辺の美化清掃についての広報活動等 〇堺市民の会、府民会議の設立(H27(2015))						〇継続的な意識醸成への取組み				
モス-④ 視点場の整備に関する調査検討	H25(2013)年度～ R1(2019)年度	〇視点場候補地の調査・検討		〇整備計画案の作成等		〇履中天皇陵古墳の視点場整備等		(他の古墳について検討)				
モス-⑤ 百舌鳥古墳群水質改善事業	H25(2013)年度～ H28(2016)年度	〇水質浄化手法の検討										
モス-⑥ 百舌鳥古墳群に関する情報発信	H17(2005)年度～	〇インターネットによる情報発信 〇パンフレットやポスターの作成等						〇登録決定イベント		〇継続的な取組み		
モス-⑦ 百舌鳥古墳群周辺案内板の整備	H25(2013)年度～ R1(2019)年度	〇周遊路の設定 〇デザイン計画の作成(～H29(2017))				〇整備の実施						
モス-⑧ 百舌鳥古墳群ガイダンス機能の整備	H24(2012)年度～ R2(2020)年度	〇活用検討	〇基本計画の策定		〇基本、実施設計 〇展示設計		〇遺産影響評価の実施		〇既存施設を活用したガイダンス機能の整備			
市域全域												
全-① 〇堺市地域文化遺産活用活性化事業	H25(2013)年度～	〇住吉祭取材、記録等		〇住吉祭資料収集		〇報告書作成		〇継続的な取組み				
全-② 〇ボランティアガイドの育成・支援	H7(1995)年度～	〇継続的な育成・支援の実施										
全-③ 〇堺市地場産業振興事業補助事業	H13(2001)年度～	〇補助金交付(継続的な支援)										
全-④ 〇堺市伝統産業後継者育成事業補助事業	H21(2009)年度～	〇補助金交付(継続的な支援)										
全-⑤ 〇堺市ものづくりマイスター制度	H14(2002)年度～ R1(2019)年度	〇マイスターの派遣										
全-⑥ 〇史跡・重要文化財等公開事業	H10(1998)年度～	〇春・秋における文化財特別公開の実施										
全-⑦ 〇学校教育の場での茶の湯体験 (堺・スタンダード事業)	H17(2005)年度～	〇小学校および中学校での茶の湯体験の継続										
市域全域(関連事業)												
全-⑧ 〇竹内街道・横大路大道活性化事業	H24(2012)年度～	〇観光PR及び受け入れ環境の整備										
全-⑨ 〇西高野街道観光キャンペーン	H17(2005)年度～	〇観光PR及び受け入れ環境の整備										
全-⑩ 〇Osaka Free Wi-Fi整備事業	H29(2017)年度～				〇百舌鳥古墳群整備		〇環濠エリア整備		新型コロナウイルスの影響により中止		〇環濠エリア整備予定	

凡例： 令和2年度末時点での完了事業