

登美丘西小学校校舎減築ほか工事 11月週間工程表								所 長	課 長	担 当
期間：2025年 11月 23日 ～ 2025年 11月 29日								(2025年 11月 20日作成)		
作業	期間	11月								
		23	24	25	26	27	28	29		
仮設工事		準備中								
解体工事		準備中								
解体工事（アスベスト除去）		準備中								
電気設備工事		準備中								
機械設備工事		準備中								
その他工事										