

登美丘西小学校校舎減築ほか工事　11月～12月週間工程表								所長	課長	担当
期間：2025年 11月 30日　～　2025年 12月　6日								(2025年 11月 27日作成)		
作業	期間									
	11月	12月								
		30	1	2	3	4	5	6		
仮設工事		準備中								
解体工事		準備中								
解体工事（アスベスト除去）		準備中								
電気設備工事		準備中								
機械設備工事		準備中								
その他工事		平常時粉じん濃度測定 遠隔監視デモ								
		仮設渡り廊下 下部養生								