

登美丘西小学校校舎減築ほか工事　12月21日～12月27日週間工程表								所　長	課　長	担　当
期間：2025年 12月 21日　～　2025年 12月 27日										
作業		12月								
		21	22	23	24	25	26	27		
仮設工事		○ <div>仮囲い盛替え・復旧</div> ○								
解体工事		○ <div>準備中</div> ○ <div>年末・年始休暇</div> ○								
解体工事（アスベスト除去）		○ <div>体育館3階内部養生</div> ○ <div>年末・年始休暇</div> ○								
電気設備工事		○ <div>準備中</div> ○ <div>年末・年始休暇</div> ○								
機械設備工事		○ <div>準備中</div> ○ <div>年末・年始休暇</div> ○								
その他工事										